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前言 

随着社会经济的发展，晟天新能源大厦项目原地块的用地类型已无法满足社会经济

发展的需要。根据成都市天府新区的统一规划，该地块规划为商业用地。在认真贯彻和

执行“中华人民共和国城乡规划法”的有关规定的前提下，合理有效地使用土地，改善城

市及区域绿化，注重城市景观。该项目的建设，既符合成都市天府新区的统一规划，也

改善了该地区居民的生活居住环境，带动了相关产业的发展，具有较好的社会、经济效

益。因此，本项目的建设是必要的。 

晟天新能源大厦项目位于成都市天府新区兴隆镇保水村四组，跑马埂村七组，用地

东西南三侧临路，其中东侧临红星路南延线一段，西侧、南侧均为市政道路，项目处于

成都第二绕城高速范围内，交通较为方便。 

晟天新能源大厦项目总占地面积 2.00hm
2，本次建设内容占地为 0.91hm

2，剩余的

1.09hm
2 作为预留土地，供工程二期建设使用。工程总建筑面积为 28013.40 m

2，地上计

入容积率的建筑面积 14652.28m
2，地下室建筑面积 13361.12m

2。项目总绿地面积为

710.30 m
2。 

本工程于 2016 年 5 月开工，2019 年 1 月完工，总工期 32 个月。项目总占地面积

2.00hm
2，其中永久占地 0.91hm

2，临时占地 1.09hm
2。本项目实际挖方总量 15.73 万 m

3，

填方总量 1.79 万 m
3（包括绿化覆土 0.10 万 m

3），借方 0.10 万 m
3（主要为表土），弃

方 14.04 万 m
3，弃方全部运至煎茶老龙村 10 组进行综合利用。本项目总投资 11279 万

元，其中土建投资 8452 万元。 

2015 年 7 月 22 日，天府新区成都管委会经济发展局以天成管经投资函〔2015〕42

号《天府新区成都管委会经济发展局关于同意开展四川高效光伏中心总部基地项目前期

工作的通知》同意开展晟天新能源大厦项目前期相关工作。 

2015 年 12 月 28 日，天府新区成都管委会经济发展局以天成管经投资备案〔2015〕

87 号文《关于晟天新能源大厦项目重新登记备案的通知》对本项目进行了重新备案。 

2016 年 5 月，信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司完成了《晟

天新能源大厦项目施工图设计》。2016 年 5 月 19 日，四川省和博诚建设工程咨询有限

公司对《晟天新能源大厦项目（一期）施工图设计文件》进行了审查，并出具了审查合

格书（编号：222512016040042）。 

2013 年 11 月，四川煤田一四一建设投资有限公司编制完成了《晟天新能源大厦项
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目水土保持方案报告书》（报批稿）。2016 年 9 月 19 日，天府新区成都管理委员会规

划建设和城市管理局以天成管规建城复〔2016〕251 号文《关于晟天新能源大厦项目水

土保持方案的批复》》对本项目水土保持方案进行了批复。 

2020 年 6 月，四川晟天新能源发展有限公司委托四川中成煤田物探工程院有限公

司承担本工程水土保持监测任务。监测单位按照水土保持监测相关要求对工程区开展现

场调查监测，编制并向建设单位提交了水土保持监测总结报告。 

2020 年 7 月，四川晟天新能源发展有限公司委托四川宗迈工程设计有限公司(以下

简称“我公司”)开展本工程水土保持设施验收报告编制工作。我公司接受任务后，立

即成立了水土保持验收报告编制工作小组。我公司专业技术人员于 2020 年 7 月协助建

设单位开展了本工程自查初验工作。验收期间，我公司技术人员进驻工程现场开展核查

工作，并全面查阅了工程设计、施工、监理及水土保持相关的档案资料，完成了水土保

持设施竣工验收所需资料的收集和整理。依据《生产建设项目水土保持设施验收技术规

程》（GB/T22490-2018）和《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）要求，现场

核查了地上建筑区的防洪排导工程、土地整治工程、植被建设工程等，临时工程区的土

地整治工程、植被建设工程等，对照批复的水土保持方案认真核查已实施的各项水土保

持措施的工程质量，检查水土保持效果；对工程水土流失防治责任范围内的水土流失现

状、水土保持设施质量、运行情况和防治效果进行了评价。通过查阅水土保持监测、监

理资料，核查了项目区各项水土保持措施的实施情况。依据各单位工程试运行及自查初

验情况，水土保持设施具备运行条件，水土保持工程质量合格。验收期间，工作小组走

访了当地居民，调查了解工程施工期间的水土流失及其危害情况、防治情况和防治效果，

完成了水土保持公众满意度调查工作。在此基础上，于 2020 年 7 月编制完成《晟天新

能源大厦项目水土保持设施验收报告》。 

验收报告主要结论为：建设单位依法编报了工程水土保持方案报告书，开展了水土

保持监理工作，依法缴纳了水土保持补偿费，审批手续完备；水土保持工程管理、设计、

施工、监理、财务等建档资料基本齐全；水土保持设施基本按批复的水土保持方案的要

求建成，建成的水土保持设施质量总体合格，符合水土保持要求；工程建设期间管理制

度基本健全，较好地控制了工程建设中的水土流失；根据监测结果，六项指标除林草覆

盖外均达到水土流失防治目标值的要求。水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、

安全、有效运转，符合交付使用要求；水土保持设施的管理、维护措施已得到落实，已

具备水土保持设施竣工验收条件。 
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验收过程中，得到了建设单位、施工单位、设计单位、监测单位、监理单位等参建

单位的协助及各级水行政部门的指导和帮助，在此一并表示衷心的感谢！
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晟天新能源大厦项目水土保持设施验收特性表 

验收工程名称 晟天新能源大厦项目 验收工程地点 四川省成都市天府新区 

验收工程性质 新建 验收工程规模 
占地面积 2.00hm2，总建筑面积约

28013.40m2 

总投资 11279 万元 土建投资 8452 万元 

所在流域 长江流域 
所属水土 

流失防治区 
/ 

部门、时间及文号 
天府新区成都管理委员会规划建设和城市管理局，2016 年 9 月 19 日，天

成管规建城复〔2016〕251 号 

工期 
主体工程 2016 年 5 月~2019 年 1 月 

水土保持设施 2016 年 5 月~2018 年 12 月 

防治责任范围
(hm2) 

方案确定的防治责任范围 2.00 

实际发生的防治责任范围 2.00 

拟定的

水土流

失防治

目标 

扰动土地整治率 95% 

实际完

成水土

流失防

治指标 

扰动土地整治率 99.98% 

水土流失总治理度 98% 水土流失总治理度 99.98% 

土壤流失控制比 1.0 土壤流失控制比 1.0 

拦渣率 95% 拦渣率 99.44% 

林草植被恢复率 99% 林草植被恢复率 99.30% 

林草覆盖率 28% 林草覆盖率 12.50% 

主要工

程量 

工程措施 
雨水管 516m、雨水检查井 56 个、雨水口 105 个、土地整治 0.25hm2，绿化覆土 0.10

万 m3 

植物措施 景观绿化 0.07hm2、撒播植草 0.18hm2 

临时措施 
截排水沟 646m、集水井 4 个、车辆清洗池及配套设施 2 套、临时排水沟 1082m、

临时沉沙池 5 个、土袋拦挡 133m3、塑料薄膜遮盖 12418m2 

工程质

量评定 

评定项目 总体质量评定 外观质量评定 

工程措施 合格 合格 

植物措施 合格 合格 

投资 

水土保持方案 

投资（万元） 
73.88 

实际完成投资 

（万元） 
72.82 

减少投资原因 
本项目水土保持措施投资均按实际发生计列，并且独立费用及水土保持监测费等按

照实际合同计列，相应的水保投资减少。 

工程总

体评价 
各项工程安全可靠、质量合格，总体工程质量达到了验收标准，可以组织竣工验收，正式投入运行。 

水土保持监理单位 成都华西立信建设管理有限公司 初步设计单位 
信息产业电子第十一设计研究院科技

工程股份有限公司 

水土保持方案 

编制单位 

四川煤田一四一建设投资有限 

公司 
施工单位 成都市建筑工程集团有限公司 

水土保持设施验收

报告编制单位 
四川宗迈工程设计有限公司 

水土保持 

监测单位 
四川中成煤田物探工程院有限公司 

水保 

验收 

报告

编制 

单位 

地址 
成都市高新区府城大道西段 399

号 6 栋 1 单元 验

收

单

位 

地址 
四川省成都市天府新区晟天新能源 

大厦 

联系人 于磊 联系人 张栩弋 

电话 13881979772 电话 18583708091 

邮箱 835833610@qq.com 邮箱 / 
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1 项目及项目区概况 

1.1 项目概况 

  地理位置 1.1.1

晟天新能源大厦项目位于成都市天府新区兴隆镇保水村四组，跑马埂村七组，用地

东西南三侧临路，东侧临红星路南延线一段，西侧南侧均为市政道路，处于成都第二绕

城高速范围内，交通较为方便。项目所在地中心位置地理坐标为 E104°6′10.77″、

N30°24′8.77″。 

本工程地理位置详见下图 1-1。 

 

图 1-1 项目地理位置图 

  主要技术指标 1.1.2

项目名称：晟天新能源大厦项目； 

建设单位：四川晟天新能源发展有限公司； 

建设地点：成都市天府新区兴隆镇保水村四组，跑马埂村七组； 

项目性质：新建，建设类； 

项目区位置 
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工程规模及建设内容：晟天新能源大厦项目总占地面积 2.00hm
2，本工程建设内容

占地面积 0.91hm
2，剩余的 1.09hm

2 作为预留用地（二期建设使用）。工程总建筑面积

28013.40 m
2，地上计入容积率的建筑面积 14652.28 m

2，地下室建筑面积 13361.12 m
2。

项目一期工程建设区域总绿地面积为 710.30 m
2。 

本工程主要建设内容为主体建筑工程、地下室建筑工程、道路和景观绿化工程等。

其中主体建筑为晟天新能源大厦，共 7 层，高度 31.10 m，基底占地面积为 6084.93m
2，

总建筑面积 28013.40m
2；地下建筑工程由 2 层地下室组成，主要包括地下机动车库、非

机动车库和设备用房等，地下室建筑面积 13361.12 m
2，基坑开挖面积为约 6680.57 m

2，

基坑开挖深度为 6.7～9.7m，设置机动车停车位 294 个；道路包括场地内进出口、步行

道路、消防道路等区域，面积为 0.44hm
2；景观绿化工程占地面积 0.07hm

2。 

主要技术经济指标详见表 1.1-1。
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表 1.1-1  主要技术经济指标表 

序号 名称 单位 数量及说明 备注 

一 工程规模 
 

占地面积 2.00hm2，总建筑面积 28013.40m2 
 

1 占地面积 hm2 2.00 
 

2 场内道路 m 250 宽 4m 

3 建设性质 / 新建 / 

二 建设内容 
   

1 地下建筑工程 
 

地下建筑工程由 2 层地下室组成，主要包括地下机动车库、非机动车库和设备用房等，

地下室建筑面积 13361.12 m2，基坑开挖面积为 6680.57 m2，基坑开挖深度为 6.7～9.7m，

设置机动车停车位 294 个。  

/ 

2 地上建筑工程 
 

包括主体建筑、道路及硬化、景观绿化工程等。主体建筑物基底占地面积约为 6084.93m2，

总建筑面积 28013.40m2；道路工程包括场地内进出口、步行道路、消防道路等区域，面

积约 0.44hm2；景观绿化工程占地面积 0.07hm2。 

/ 

3 施工临时工程 
 

临时工程主要包括施工生产生活设施 0.36hm2、临时堆土场 0.28 hm2、预留地 0.45 hm2 / 

三 工程征占地 
   

1 总占地 hm2 2.00 / 

2 永久占地 hm2 0.91 / 

3 临时占地 hm2 1.09 / 

四 施工 
   

1 土石方工程量 
  

/ 

1.1 土石方开挖 万 m3 15.73 自然方 

1.2 土石方回填利用 万 m3 1.79 自然方 

1.3 借方 万 m3 0.10 表土外购 

1.4 弃方 万 m3 14.04 已全部运至煎茶老龙村 10 组进行综合利用 

2 施工临建 
   

2.1 施工生产生活区 处 1 位于二期建设用地内 

3 施工工期 
   

3.1 总工期 月 32 2016 年 5 月~2019 年 1 月 

五 经济指标 
   

1 工程总投资 万元 11279 / 

1.1 其中土建投资 万元 8452 / 
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  项目投资 1.1.3

本项目工程总投资 11279 万元，土建投资 8452 万元，工程投资由企业自筹。 

  项目组成及布置 1.1.4

1.1.4.1 项目组成 

本项目由地下建筑工程、主体建筑工程、道路工程、景观绿化工程、预留用地、施

工生产生活设施、临时堆土区域、附属设施组成。 

本项目晟天新能源大厦项目基地总用地面积为 20020.91m
2，工程总建筑面积

28013.40 m
2，地上计入容积率的建筑面积 14652.28 m

2，地下室建筑面积 13361.12m
2。

项目地下室（B1-B2 层）、地上（1~7 层），包括：研发中心、集体调度控制中心、总

部大楼、地下停车场等。 

表 1.1-2  实际施工建设与方案阶段项目组成对比表 

序

号 

  

项目组成 建设内容 
备注 

方案设计 施工阶段 方案设计 施工阶段 

1 
地下建筑

工程 

地下建筑

工程 

地下建筑工程由 2 层地下室组

成，主要包括地下机动车库、非

机动车库和设备用房等，地下室

建筑面积 13361.12 m2，基坑开

挖面积为约 6680.57 m2，基坑开

挖深度为 6.7～9.7m，设置机动

车停车位 294 个。 

地下建筑工程由 2 层地下室组

成，主要包括地下机动车库、

非机动车库和设备用房等，地

下室建筑面积 13361.12 m2，

基坑开挖面积为 6680.57 m2，

基坑开挖深度为 6.7～9.7m，

设置机动车停车位 294 个。 

无变化 

2 
主体建筑

工程 

主体建筑

工程 

主体建筑物基底占地面积约为

6084.93m2 ， 总 建 筑 面 积 约

28013.40m2，地上计入容积率的

建筑面积 14652.28m2。 

主体建筑物基底占地面积约

为 6084.93m2，总建筑面积约

28013.40m2，地上计入容积率

的建筑面积 14652.28m2。 

无变化 

3 道路工程 道路工程 

包括场地内进出口、步行道路、

消防道路等区域，面积约为

0.44hm²；机动车出入口道路宽

7.45m，人行道路宽 4.5m。 

包括场地内进出口、步行道

路、消防道路等区域，面积约

为 0.44hm²；机动车出入口道

路宽 7.45m，人行道路宽 4.5m。 

无变化 

4 
景观绿化

工程 

景观绿化

工程 
景观绿化面积 0.07hm2 景观绿化面积 0.07hm2 无变化 

5 预留用地 预留用地 预留用地占地面积 0.47 hm2 预留用地占地面积 0.45hm2 面积减少 0.02 hm2 

6 
施工临时

设施 

施工临时

设施 

施工临时设施主要为施工临建

板房、仓库等，占地面积 0.34hm2 

施工临时设施主要为施工临

建板房、仓库等，占地面积
0.66hm2 

根据实际施工需

要，面积增加 0.02 

hm2 

7 
临时堆土

区域 

临时堆土

区域 
占地面积 0.28hm2 占地面积 0.28hm2 无变化 

8 附属设施 附属设施 

包括供水、供电、消防等设施，

全部在永久占地范围内，不新增

占地 

包括供水、供电、消防等设施，

全部在永久占地范围内，不新

增占地 

无变化 

1.1.4.2 总体布局 

晟天新能源大厦项目位于成都市天府新区兴隆镇保水村四组，跑马埂村七组，用地

东西南三侧临路，东侧临红星路南延线一段，西侧南侧均为市政道路，处于成都第二绕
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城高速范围内，交通较为方便。主要建设内容包括研发中心、集体调度控制中心、总部

大楼。晟天新能源大厦位于项目区西侧，施工生产生活设施布设于场地东侧，道路穿插

于场地之间。 

项目总平面布置见图 1-2。 

 

图 1-2 项目总平面布置图 

1.1.4.3 基本建设内容 

1、主体建筑 

项目主体建筑物基底占地面积约为 6084.93m
2，总建筑面积约 28013.40 m

2，地上计

入容积率的建筑面积 14652.28 m
2，地下室建筑面积 13361.12 m

2，由地下 2 层汽车库和

设备用房。项目主要建设内容包括研发中心、集体调度控制中心、总部大楼、建筑物周

边硬化、景观绿化以及附属构筑物组成，建筑层数 1～7 层（5.3～27.5m）。 

地下室基坑开挖面积为约 6680.57 m
2，基坑开挖深度为 6.7～9.7m，共设置机动车

停车位 294 个。 

晟天新能源 

大厦 

预留用地 

施工生产生活

设施 

运动场 
道路、停车场 
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图 1-3 主体建筑 

2、道路工程 

道路工程包括场地内进出口、步行道路、消防道路等区域，面积约为 0.44hm
2；区

内道路围绕建筑物和绿化区布设，连通建筑物与室外活动场地，机动车从东北侧道路通

过机动车入口进入地下车库，机动车出入口道路宽 7.45m，人行道路宽 4.5m。在入口前

区留有一定尺度的广场，形成缓冲区。 

     

图 1-4 道路工程 

3、景观绿化工程 

景观绿化工程占地面积 0.07hm
2，为美化环境，主体在项目区建筑物周边布设景观

绿化措施。地面绿化工程主要以草坪为主，并配有少量的灌木和乔木，形成景观，达到

园林美化的作用。栽植乔木共 18 株，主要树种为小叶樟等；栽植灌木 200 株，主要树

种为南天竹、海桐球等；播种三叶草、高羊茅 0.07hm
2。 
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图 1-5 景观绿化工程 

4、临时堆放场 

工程施工期间设置临时堆土场一处，占地面积为 0.28hm
2，主要用于堆存施工期间

开挖未能及时运输及后期回填的土石方，施工结束后对该区域进行了硬化处理，主要为

运动场修建及道路硬化。 

     

图 1-6 临时堆放场（现状） 

5、施工临时设施 

项目施工临时设施布置在征地红线的二期预留用地内，占地面积为 0.36hm
2，施工

项目部留作一期运行期及二期建设使用，故现阶段未进行拆除，详见附件 9。 
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图 1-7 施工临时设施 

6、临时运动场及硬化 

在预留用地内（用于二期建设）进行了临时运动场修建及道路硬化，临时运动场主

要包括足球场和篮球场。足球场基础采用50厚人造草+3cm细沥青混凝土层+4cm粗沥青

混凝土层+10cm水泥石粉基层+15cm砂砾石垫层。篮球场地面为塑胶地坪，基础为

200mm级配砂石压实+40mm沥青混凝土压实+30mm沥青砂压平+13mm后塑胶面层，占

地面积0.35hm
2。道路采取水泥砂浆打造，占地面积0.19hm

2。临时运动场和硬化道路总

占地面积0.54hm
2，均计划在项目二期建设前进行拆除。 

     

图1-8 运动场 

7、附属工程 

附属工程主要包括供电系统、给水系统、排水系统和消防系统，均埋置于地下，占

地面积包括在建构筑物、道路及硬化占地范围内，不单独计列占地面积。 

  施工组织及工期 1.1.5

1、施工标段划分 

本项目土建施工共划分为 1 个施工标段，为主体工程土建施工。建设单位为四川晟

天新能源发展有限公司，设计单位为信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限

公司，水土保持方案编制单位四川煤田一四一建设投资有限公司，主体土建监理单位为

成都华西立信建设管理有限公司，主体工程施工单位为成都市第二建筑工程公司，水土

保持监测单位为四川中成煤田物探工程院有限公司，后期运行管理单位为四川晟天新能

源发展有限公司。各参建单位详见下表 1.1-3。 

表 1.1-3  本工程各参建单位情况表 

单位类别 单位名称 工作内容 
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单位类别 单位名称 工作内容 

建设单位 四川晟天新能源发展有限公司 
负责工程建设的现场组织、管理、服务

和协调工作 

工程设计单位 
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股

份有限公司 
施工图设计 

水土保持方案编制单位 四川煤田一四一建设投资有限公司 水土保持方案编制 

监理单位 成都华西立信建设管理有限公司 主体工程监理（含水土保持） 

监测单位 四川中成煤田物探工程院有限公司 水土保持监测 

施工单位 成都市建筑工程集团有限公司 施工 

运行管理单位 四川晟天新能源发展有限公司 运行管护 

2、辅助设施实际布设情况 

经查阅施工、监理资料及监测报告，本项目借方约 0.10 万 m
3，弃方 14.04 万 m

3，

借方来源于外购，本项目弃土全部运至煎茶老龙村 10 组进行综合利用，未设置专门的

弃土场。 

本项目施工作业在征地范围内展开，施工生产生活设施布置于二期建设用地内，与

一期建设不会产生施工冲突，共布置施工场地 1 处。 

3、施工工期 

计划工期：于 2016 年 5 月开工，2017 年 2 月完工，总工期为 10 个月。 

实际工期：实际于 2016 年 5 月开工，2019 年 1 月完工，实际总工期 32 个月。 

  土石方情况 1.1.6

根据施工过程资料、监理资料、监测资料及现场调查，本项目实际挖方总量 15.73

万 m
3，填方总量 1.79 万 m

3（包括绿化覆土 0.10 万 m
3），借方 0.10 万 m

3（主要为表

土，从园林绿化公司购入），弃方 14.04 万 m
3，弃方全部运至煎茶老龙村 10 组进行综

合利用，四川林茂园林绿化有限公司因产业打造需要，其位于煎茶老龙村 10 组的农业

产业用地需土石方进行回填，经核实，四川林茂园林绿化已经全部接纳本工程的所有弃

土，本工程的施工单位成都市第二建筑工程公司与四川林茂园林绿化有限公司达成了弃

土协议（详见附件）。 

本项目土石方平衡详见表 1.1-4。 

表 1.1-4  项目实际土石方表（单位：万 m
3） 

项目组成 
挖方 填方 借方 

弃方 
表土 土石方 小计 表土 土石方 小计 数量 来源 

地下建筑区 / 5.57 5.57  1.31 1.31  
外购 

4.26 

地上建筑区 / 4.56 4.56 0.03 0.38 0.41 0.03 4.18 
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临时工程区 / 5.6 5.6 0.07  0.07 0.07 5.6 

合计 / 15.73 15.73 0.10 1.69 1.79 0.10 14.04 

本项目施工阶段土石方工程量较方案设计阶段有所减少，减少的主要原因主要为： 

1.方案编制为可研阶段，实际施工中，根据现场地形地貌进行了设计的优化调整，

设计标高增加，土石方开挖量减少，填方量减少，弃方也随之减少。 

本项目土石方变化详见表 1.1-5 所示。 

表 1.1-5  项目土石方平衡及变化情况表（单位：万 m
3） 

项目组成 
方案设计（万 m3） 实际结果（万 m3） 增减情况（万 m3） 

挖方 填方 借方 弃方 挖方 填方 借方 弃方 挖方 填方 借方 弃方 

地下建筑区 5.83 1.38   3.99  5.57 1.31  4.26 -0.26 -0.07 0 +0.27 

地上建筑区 5.01 0.49 0.03 5.01  4.56 0.41 0.03 4.18 -0.45 -0.08 0 -0.83 

临时工程区 6.00     6.00  5.6 0.07 0.07 5.6 -0.40 0.07 +0.07 -0.4 

合计 16.83 1.87 0.03 14.99  15.73 1.79 0.10 14.04 -1.10 -0.08 +0.07 -0.95 

  征占地情况 1.1.7

经查阅工程征地文件、施工过程资料、主体监理资料、监测资料及现场调查，本项

目实际总占地面积 2.00hm
2，其中永久占地 0.91hm

2，临时占地 1.09hm
2。项目建设区占

地已经全部规划为工业用地。按占地类型划分，其中林地 1.44hm
2、草地 1.56hm

2。项

目建设前后影像见图 1-9 和 1-10。 

 

图 1-9  项目建设前影像 
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图 1-10  项目建设后影像 

项目实际占地情况详见表 1.1-6。 

表 1.1-6  项目占地类型及占地性质汇总表 

项目 占地性质（hm2） 
占地类型（hm2） 

林地 草地 合计 

地下建筑区 地下室开挖 

永久占地 

0.29 0.38 0.67 

地上建筑区 

主体建筑区 0.35 0.05 0.40 

道路、停车场区 0.29 0.15 0.44 

景观绿化区 0.07  0.07 

小计 0.71 0.20 0.91 

临时工程区 

施工临时设施 

临时占地 

0.24  0.12  0.36  

临时堆土场 0.19  0.09  0.28  

预留地 0.30  0.15  0.45  

小计 0.54  0.27  1.09  

合计  1.44  0.56  2.00  

注：1、地下建筑区不再重复计列面积。 

批复的水土保持方案中项目征占地面积 2.00hm
2。其中建设用地面积 0.91hm

2，临

时工程用地 1.09 hm
2。水保方案设计的占地面积与实际占地面积对比情况见表 1.1-7。 

表 1.1-7 方案设计与实际占地对比表 

项目 方案设计（hm2） 实际（hm2） 
增减情况 

(+/-) 

地下建筑区 地下室开挖 0.61  0.67 +0.06 
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地上建筑区 

主体建筑区 0.40  0.40  0 

道路、停车场区 0.44  0.44  0 

景观绿化区 0.07  0.07  0 

小计 0.91  0.91  0 

临时工程区 

施工临时设施 0.34 0.36  0.02  

临时堆土场 0.28 0.28  0 

预留地 0.47 0.45  -0.02  

小计 1.09 1.09  0 

合计 2.00  2.00  0 

注：1、地下建筑区不再重复计列面积。 

  移民安置和专项设施改（迁）建 1.1.8

晟天新能源大厦项目不涉及专项设施改（迁）建。 

1.2 项目区概况 

  自然条件 1.2.1

（1）地质 

成都平原地质构造上处于四川沉降带西侧，介于龙门山隆起褶皱带与龙泉山褶皱带

之间，系川西新华夏构造体系之一部，称为成都断陷，为一继承性的新生代沉降盆地。 

项目区位于新华夏系第三沉降带四川盆地西部，成都断陷东缘构造带，构造行迹总

体以北东向为主展布的褶皱、断裂为其特征。勘察区附近的主要为苏码头背斜、苏码头

断裂、柏合寺-白沙-兴隆断裂及龙泉驿断裂。 

场地地层主要由白垩系灌口组粉砂质泥岩组成，层位连续，场地稳定性较好。 

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）和《中国地震动参数区划图》

（GB18306-2001）成都地区抗震设防烈度为 7 度，设计基本地震加速度值为 0.10g，设

计地震分组为第三组，设计特征周期为 0.45s。 

（2）地形地貌 

晟天新能源大厦项目位于成都市天府新区兴隆镇保水村四组，跑马埂村七组，地理

坐标介于东经 105°43’ ～ 106°28’，北纬 31°37’ ～32°10’之间。 

项目区地貌类型为浅丘地貌，场址场地呈两面为陡坎的凹槽地形。项目区地势总体

来说较为平坦，平均海拔约为 480m，见图 1-11 所示。 
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图 1-11  项目区原地貌 

（3）气象 

项目区属亚热带湿润季风气候区，具有“气候温和，四季分明，无霜期长，雨量

充沛，日照较少”的特点。项目区多年平均日照时间 1228.3 h，多年平均气温 16.2 ℃，

极端最高气温 28.3 ℃，极端最低气温-5.9 ℃，最热月出现在 7～8 月，月平均气温为

25.4 ℃和 25.0 ℃，最冷月出现在 1 月，月平均气温为 5.6 ℃，≥10 ℃积温为 5768 ℃；

多年平均年降雨量 947 mm，日最大降雨量 224mm，2013 年 7 月 10 日，人民公园加密

自动站日降水量达 526.1mm；年平均降水天数 104 d，降雨量主要集中在在 5—9 月份，

占全年的 84.1 %；多年平均蒸发量 1020.5 mm，多年平均相对湿度 82 %，最多风向为

静风，风向频率 39 %，次多风向为北风，风向频率为 14 %，夏季多出现大风天气，多

年平均风速为 1.35 m/s，最大风速为 14.8 m/s，极大风速 27.4 m/s（1961 年 6 月 21 日），

主导向为 NNE，大风日数 20 d；无霜期 300 d。 

工程区气象特征详见表 1.1-8。 

表 1.1-8 工程区气象特征表 

气象因子 特征值 

年平均气温（℃） 16.2 

极端最高气温（℃） 28.3 

极端最低气温（℃） -5.9 
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≥10℃积温（℃） 5768 

无霜期（天） 300 

年降水量（mm） 947 

年平均降水天数（天） 104 

年平均风速（m/s） 1.35 

最大风速（m/s） 14.8 

主导风向 NNE 

大风日数（天） 20 

年蒸发量（mm） 1020.5 

多年平均相对湿度（%） 82 

雨季（月） 5～9 

注：气象资料由成都市气象部门提供。 

表 1.1-9 区域暴雨特征值表 

时段(h) 均值(mm) Cv Cs/Cv 
各频率暴雨强度值（mm） 

P=5% P=10% P=20% P=50% 

1 45.0 0.37 3.5 73.29 67.50 57.15 41.4 

6 70.0 0.44 3.5 168.14 111.30 91.00 62.3 

24 102.0 0.54 3.5 199.93 174.42 136.68 85.68 

（4）水文 

项目所在的天府新区双流片区境河流属岷江水系，县境河属流域属岷江水系，有金

马河、府河、江安河、杨柳河、清水河、白河和鹿溪河，河流总长 186 公里。场地内地

表水主要为分布于场地西侧的兴隆湖，水面宽约 500m，深约 10m，水面高程 463.9m， 

水源的补给主要来源于降雨和场地北部的水渠水源以及场地南侧的芦溪河。 

区内地下水类型主要为基岩裂隙水。基岩裂隙水赋存于白垩系上统灌口组（K2g）

地层风化裂隙和构造裂隙中。本次勘察钻孔内测得稳定水位标高 469.5～470.4m，勘察

期间为枯水期。该地下水受大气降水和地表水补给， 沿斜坡由高处向低处径流排泄， 根

据区域水文地质资料，该区地下水位年变幅约 1~3m。 

（5）土壤 

项目区位于成都市天府新区直管区兴隆镇保水村三组、瓦窑村，区域土壤肥沃，类

型多样，区内成土母质类型较多，共 11 种。其中，主要成土母质类型有第四系、白垩

系、侏罗系等地层。在不同的水热条件下，形成 4 个土类，4 个亚类，21 个土属，44

个土种的土壤。4 个土类是砂质粘土、冲积土、黄壤土、紫色土。 

项目区土壤以素填土和粉质粘土为主，抗蚀力弱，容易发生水土流失。 

（6）植被 

项目区植被以亚热带常绿阔叶林为主。植被类型繁多，生长旺盛，但数量有限，除

人工植被外，自然植被有 300 余种，还有种类繁多的草植被，分布最多的松科有马尾松、
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温地松、火炬松；杉科主要有杉木；桃金娘科的有桉树类；竹类有禾木科的慈竹、黄竹、

鸡爪竹、楠竹；经济林主要有香科的柑、桔、橙、柚，蔷薇科的桃、李、杏、梅等。松、

杉、桉、桃、李、茶以及蕨类植被主要集中分布在各高丘和低山；丘陵和平坝地区以及

农舍周围以竹类和果树、桉树、松树、柏树分布较为广泛，到处零星可见。 

项目区林草覆盖率约为 18.9％。 

  水土流失及防治情况 1.2.2

（1）水土流失现状 

本项目位于西南紫色土区，容许土壤流失量为 500t/km
2
·a。项目所涉及的区域水土

流失类型以水力侵蚀为主，表现形式以面蚀为主，溅蚀为辅。侵蚀模数背景值为

1428t/km
2
·a，侵蚀强度以轻度为主。 

（2）水土保持现状 

项目在全国水土保持区划中属于Ⅵ-3-4t 西南紫色土区（四川盆地及周围山地丘陵

区）-川渝山地丘陵区-四川盆地南部中低丘土壤保持区。根据《全国水土保持规划国家

级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188 号）、《四

川省水利厅关于印发四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果的通知》

（川水函〔2017〕482 号），项目所在地不属于国家级水土流失重点预防区和重点治理

区。 

项目建设区域不属于泥石流、滑坡、崩塌等地质灾害易发区。 
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2 水土保持方案和设计情况 

2.1 主体工程设计 

（1）前期工作 

2015 年 7 月 22 日，天府新区成都管委会经济发展局以天成管经投资函〔2015〕42

号《天府新区成都管委会经济发展局关于同意开展四川高效光伏中心总部基地项目前期

工作的通知》同意开展晟天新能源大厦项目前期相关工作。 

2015 年 12 月 28 日，天府新区成都管委会经济发展局以天成管经投资备案〔2015〕

87 号文《关于晟天新能源大厦项目重新登记备案的通知》对本项目进行了重新备案。 

（2）施工图设计 

2016 年 5 月，信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司完成了《晟

天新能源大厦项目施工图设计》。 

2016 年 5 月 19 日，四川省和博诚建设工程咨询有限公司对《晟天新能源大厦项目

（一期）施工图设计文件》进行了审查，并出具了审查合格书（编号：222512016040042）。 

2.2 水土保持方案 

2016 年 7 月，四川煤田一四一建设投资有限公司编制完成了《晟天新能源大厦项

目水土保持方案报告书》（送审稿）； 

2016 年 8 月，天府新区成都管理委员会规划建设和城市管理局在成都市主持召开

了本工程水土保持方案报告书的技术审查会，并形成了技术审查意见，会后编制单位根

据审查意见对报告进行了修改完善，于 2016 年 8 月 22 日，四川煤田一四一建设投资有

限公司编制完成了《晟天新能源大厦项目水土保持方案报告书》（报批稿）。 

2016 年 9 月 19 日，天府新区成都管理委员会规划建设和城市管理局以天成管规建

城复〔2016〕251 号文《关于晟天新能源大厦项目水土保持方案的批复》对本项目水土

保持方案进行了批复。 

2.3 水土保持变更 

  水土保持方案重大变更 2.3.1

依据《四川省水利厅关于印发四川省生产建设项目水土保持措施变更管理办法（试

行）的通知》（川水函〔2015〕1561 号）的要求，结合本项目基本情况进行逐一筛查，
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同时还根据现场查勘、主体设计文件、施工、监理单位资料等统计结果，本项目水土保

持措施不存在重大变更。项目实际情况和批复的水保方案对比详见表 2.3-1。 

表 2.3-1  工程是否涉及重大变更情况对比表（川水函〔2015〕1561 号） 

序号 

四川省水利厅关于印发四川省生产建设项目水

土保持措施变更管理办法（试行）的通知》（川

水函〔2015〕1561 号文） 

项目实际情况 
是否变更的

情况说明 

（一） 

弃渣量 10 万 m3（含）以上的弃渣场位置变化的；

弃渣量 10 万 m3（含）以上的弃渣场弃渣增加 50%

（含）以上的；弃渣场数量增加超过 20% 

本工程不涉及弃渣场，弃方全部运至煎茶

老龙村 10 组进行综合利用 
不涉及变更 

（二） 
取土（料）量在 5 万 m3（含）以上的取土（料）

场位置发生变更的 
本工程不涉及取土场 不涉及变更 

（三） 挡防、排水等主要工程措施减少量 30%以上的 本项目挡防、排水等均未减少 30%  不涉及变更 

（四） 
原批复植物措施面积 10 公顷（含）以上的，且

总面积减少超过 30%（含）的 

原批复的水土保持方案，植物措施面积为

0.88hm2，实际施工中采取的植物措施面

积 0.25hm2。由于施工临时工程区的施工

生产生活设施留作一期运行期及二期建

设使用，未进行拆除，且施工临时工程区

的预留地用于修建临时运动场及硬化，导

致植物措施面积减少 0.63hm2。 

不涉及变更 

  其他变更情况 2.3.2

1、施工时间 

本项目于 2016 年 5 月动工，至 2017 年 2 月建成，总工期 10 个月。项目实际施工

于 2016 年 5 月动工，至 2019 年 1 月建成，总工期 32 个月。实际施工工期比原计划延

长了 22 个月。 

2.4 水土保持后续设计 

本工程水土保持措施后续设计已全部纳入主体设计，并同主体工程一起进行审查、

审批、招投标。 

2016 年 5 月，信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司完成了《晟

天新能源大厦项目施工图设计》。设计单位编写了环水保措施设计篇章，对主要的水土

流失防治单项工程进行了施工图设计，主要设计了防洪排导工程、土地整治工程和植被

建设工程等。 
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3 水土保持方案实施情况 

3.1 水土流失防治责任范围 

  建设期实际发生的水土流失防治责任范围 3.1.1

在查阅工程征地文件、施工资料、监理资料及水土保持监测成果的基础上，结合现

场实地查勘，确定本项目建设期实际发生的水土流失防治责任范围为 2.00hm
2。详见表

3.1-1。 

表 3.1-1   建设期实际发生的水土流失防治责任范围 

防治分区 
防治责任范围（hm2） 

项目建设区 直接影响区 小计 

地下建筑区 地下室开挖 0.67 

根据施工、监理资料及现

场调查，施工扰动范围严

格控制在征占地范围内，

直接影响区未发生。 

0.67 

地上建筑区 

主体建筑区 0.40 0.40 

道路、停车场区 0.44 0.44 

景观绿化区 0.07 0.07 

小计 0.91 0.91 

临时工程区 

施工临时设施 0.36  0.36  

临时堆土场 0.28 0.28 

预留地 0.45 0.45 

小计 1.09  1.09  

合计 2.00 / 2.00 

  水土流失防治责任范围变化原因分析 3.1.2

水保方案批复的水土流失防治责任范围为 2.00hm
2，建设期实际水土流失防治责任

范围为 2.00hm
2，项目严格按照要求施工，未新增占地，水土流失防治责任范围较批复

水保方案未发生变化。 

水土流失防治责任范围变化情况详见表 3.1-2。
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表 3.1-2   实际发生的水土流失防治责任范围与批复方案的对比表 

分类 方案设计 实际发生 变化情况 

防治分区 
防治责任范围（hm2） 防治责任范围（hm2） 防治责任范围（hm2） 

项目建设区 直接影响区 小计 项目建设区 直接影响区 小计 项目建设区 直接影响区 小计 

地下建筑区 0.61    0.61  0.61    0.61  0    0  

地上建筑区 0.91    0.91  0.91    0.91  0    0  

临时工程区 1.09    1.09  1.09    1.09  0    0  

合计 2.00    2.00  2.00    2.00  0    0  

3.2 弃渣场设置 

经查阅施工资料、监理资料和现场调查情况，本项目在施工过程中最大限度利用开

挖的土石方，但仍产生弃方 14.04 万 m
3，弃方已全部运至煎茶老龙村 10 组进行综合利

用（详见附件 5、附件 6），未单独布设弃渣场，与方案设计一致。 

经核实，四川林茂园林绿化有限公司因产业打造需要，其位于煎茶老龙村 10 组的

农业产业用地需较多的土石方进行回填，四川林茂园林绿化已经全部接纳本工程的所有

弃土，本工程的施工单位成都市第二建筑工程公司（土石方承包单位）与四川林茂园林

绿化有限公司达成了弃土协议。并且本项目所在地与该场地距离较近，相距约 5.0km，

由市政道路连接，交通条件良好。该项目余土进行了综合利用，减少了新增占地的水土

流失，更确保了工程建设的顺利进行。 

     

图 3-1  弃土接收点现状 

3.3 取土场设置 

经查阅施工资料、监理资料和现场调查情况，本项目在施工过程中借方 0.10 万 m
3，

主要为后期绿化所需表土，从园林绿化公司购入，与方案设计借方来源保持一致，未设

取土场。 
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3.4 水土保持措施总体布局 

  水土流失防治分区 3.4.1

根据天府新区成都管理委员会规划建设和城市管理局批复的水土保持方案，本项目

划分为地下建筑区、地上建筑区、临时工程区 3 个一级防治区。 

  方案批复的水土保持措施体系及总体布局 3.4.2

根据批复的水土保持报告书，本项目划分为地下建筑区、地上建筑区、临时工程区

3 个一级防治区。批复的各分区水土流失防治措施布局情况如下： 

1、地下建筑区 

地下建筑区的地下室施工时在基坑外侧布置截水沟，拦截基坑外围汇水；在基坑内

部布设排水沟，收集基坑内汇水，在排水沟沟末端设置集水井，基坑汇水经过滤、沉淀

后由抽水泵抽出地面并排入周边市政雨水管网；在施工中对基坑开挖边坡采用塑料薄膜

进行遮盖，防止雨水冲刷。 

2、地上建筑区 

在地上建筑区的道路及硬化地表布设雨水管网，收集排除地表及建筑物汇水；在施

工期间，为防止降雨产生的径流对施工区域造成冲刷，布设临时截排水沟，在临时排水

沟末端布置沉沙池，出口连接周边市政排水管网；对场平挖方边坡及施工中的裸露地表

采取塑料薄膜进行遮盖措施，减少雨水冲刷。在施工结束后进行绿化覆土，并对覆土区

域进行景观绿化。 

3、临时工程区 

在施工临时设施周边设置临时排水沟和沉沙池，排除施工临时设施周围汇水；为防

止本区域内的临时堆土散落随地表径流流失，采用编织袋进行临时挡墙，堆土面采取用

塑料薄膜进行临时覆盖；并且在堆土场周围设置用于临时排水的土质边沟，以减少水土

流失，在排水沟末端设置临时沉沙池。在施工临时设施使用完毕并拆除后，对占压土地

进行土地整治、绿化覆土，对覆土区域进行撒播植草绿化。 

  实施的水土保持措施体系及总体布局 3.4.3

本项目针对分区水土流失防治的需要，采取了工程措施、植物措施和临时措施相结

合的方式防治水土流失，分区措施布局及分析情况如下： 

1、地下建筑区 
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地下建筑区的地下室施工时在基坑外侧布置截水沟，拦截基坑外围汇水；在基坑内

部布设排水沟，收集基坑内汇水，在排水沟沟末端设置集水井，基坑汇水经集水井收集、

过滤、沉淀后由抽水泵抽出地面并排入周边市政雨水管网；在施工中对基坑开挖边坡采

用塑料薄膜进行遮盖，防止雨水冲刷。 

2、地上建筑区 

在地上建筑区的道路及硬化地表布设雨水管网，收集排除地表及建筑物汇水；在施

工期间，为防止降雨产生的径流对施工区域造成冲刷，布设临时截排水沟，在临时排水

沟末端布置沉沙池，出口连接周边市政排水管网；对场平挖方边坡及施工中的裸露地表

采取塑料薄膜进行遮盖措施，减少雨水冲刷。在施工结束后进行绿化覆土，并对覆土区

域进行景观绿化。 

3、临时工程区 

在施工临时设施周边设置临时排水沟和沉沙池，排除施工临时设施周围汇水；为防

止本区域内的临时堆土散落随地表径流流失，采用编织袋进行临时拦挡，堆土面采取用

塑料薄膜进行临时覆盖；并且在堆土场周围设置用于临时排水的土质边沟，以减少水土

流失，在排水沟末端设置临时沉沙池。对裸露区域进行撒播植草绿化。 

  实际实施措施体系与方案设计措施体系对比变化分析 3.4.4

该项目实际水土保持措施布局与批复方案设计的水土保持措施布局基本一致，但局

部有调整，主要调整变化及原因分析如下： 

（1）地上建筑区根据实际施工情况对可绿化区域采取了土地整治措施，批复的水

保方案未考虑该措施，因此水土保持措施量增加。 

（2）根据批复的水保方案，待施工结束后对临时工程区预留用地内的施工临时设

施进行拆除，并撒播植草绿化。但实际施工中由于临时工程区的施工临时设施未拆除，

建设单位留作一期后续运行及二期建设使用，不纳入本次验收范围。并且在临时工程区

部分区域进行了硬化及临时运动场建设，可绿化面积极少，因此根据实际情况取消了绿

化覆土及土地整治措施，造成该区域水土保持措施量减少。 

综上所述，本项目在建设过程中按照分区防治、因地制宜、因害设防、对位配置的

原则，采取了相应的工程措施、植物措施和临时措施相结合的方式进行水土保持措施布

局，并且基本按照已批复的水保方案落实了水保措施。建设单位充分考虑到项目区自然

环境，优化了施工工艺，减少了扰动地表面积，有效的控制了因工程施工造成的新增水
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土流失，合理保护和充分利用土地资源。各项措施针对性较强，基本达到了保护水土资

源、控制工程建设人为水土流失的目的，水土保持措施布局较为合理。 

实际实施的水土保持措施布局与方案对比见表 3.4-1。 

表 3.4-1  本项目各防治分区水土保持措施总体布局对比情况表 

防治分区 措施类型 方案 实际实施 变化原因 

地下建筑区 临时措施 

截排水沟 截排水沟 

实际实施措施与批复水保方

案中一致 
集水井 集水井 

塑料薄膜遮盖 塑料薄膜遮盖 

地上建筑区 

工程措施 

雨水管 雨水管 

实际实施措施与批复水保方

案中一致 
雨水检查井 雨水检查井 

雨水口 雨水口 

/ 土地整治 
根据实际需要增加土地整治

措施 

绿化覆土 绿化覆土 

实际实施措施与批复水保方

案中一致 

植物措施 景观绿化 景观绿化 

临时措施 

塑料薄膜遮盖 塑料薄膜遮盖 

临时排水沟 临时排水沟 

临时沉沙池 临时沉沙池 

临时工程区 

工程措施 土地整治 土地整治 

实际实施措施与批复水保方

案中一致 

植物措施 撒播植草 撒播植草 

临时措施 

塑料薄膜遮盖 塑料薄膜遮盖 

临时排水沟 临时排水沟 

临时沉沙池 临时沉沙池 

车辆清洗池及配套设

施 

车辆清洗池及配套设

施 

土袋拦挡 土袋拦挡 

 

3.5 水土保持设施完成情况 

为了做好本项目水土保持工程的建设工作，建设单位将水土保持工程的施工、施

工材料采购和供应等纳入了主体工程管理程序中。在依法实施招标、评标工作的基础上，

选择具有相应资质的监理单位、施工队伍及材料供应商。工程监理单位是具有丰富监理

经验、监理业绩优良、监理信誉良好的专业咨询机构。施工单位亦是具有相应资质、技

术过硬、信誉良好、实力雄厚的大中型企业，自身的质量保证体系较为完善。项目建设
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过程中基本落实了方案批复的水土保持措施，具体如下所示。 

  水土保持措施总体完成情况 3.5.1

晟天新能源大厦项目各项水土保持措施完成工程量如下： 

1、工程措施 

本项目完成的水土保持工程措施包括：雨水管 516m、雨水检查井 56 个、雨水口

105 个、土地整治 0.25hm
2，绿化覆土 0.10 万 m

3。 

2、植物措施 

本项目完成的水土保持植物措施包括：景观绿化 0.07hm
2、撒播植草 0.18hm

2。 

3、临时措施 

本项目完成的水土保持临时措施包括：截排水沟 646m、集水井 4 个、车辆清洗池

及配套设施 2 套、临时排水沟 1082m、临时沉沙池 5 个、土袋拦挡 133m
3、塑料薄膜遮

盖 12418m
2。 

水土保持措施完成情况汇总详见表 3.5-1。 

表 3.5-1  项目水土保持措施完成情况汇总表 

措施类型 单位 地下建筑区 地上建筑区 临时工程区 合计 

工程措施 

雨水管 m  516  516 

雨水检查井 个  56  56 

雨水口 个  105  105 

土地整治 hm2  0.07 0.18 0.25 

绿化覆土 万 m3  0.03 0.07 0.10 

临时措施 

截排水沟 m 646   646 

集水井 个 4   4 

车辆清洗池及配套

设施 
套   2 2 

临时排水沟 m  540 542 1082 

临时沉沙池 个  4 1 5 

土袋拦挡 m3   133 133 

塑料薄膜遮盖 m2 1640 7968 2810 12418 

植物措施 
景观绿化 hm2  0.07  0.07 

撒播植草 hm2   0.18 0.18 

  各防治分区水土保持措施完成情况 3.5.2

各项水土保持措施基本与主体工程同时施工，工程各水土流失防治分区内水土保

持措施完成情况详见措施工程量表 3.5-2～表 3.5-5。 
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1、地下建筑区 

通过核查施工过程、监理相关资料及结合现场调查情况，基坑施工期间，修建浆砌

砖截排水沟 646 m ，布置于基坑外侧和基坑内侧，断面为矩形，尺寸为 0.3m×0.4cm，

衬砌厚度为0.30m。在基坑内排水沟末端布设集水井4个，集水井尺寸1.5m×1.5m×1.1m

（长×宽×深），坑底及坑壁采用 5cmC15 浇筑，基坑顶部截水沟排水末端接入地上建

筑区的临时沉沙池，汇水经沉淀后排入市政雨水管网。对基坑开挖坡面采取了塑料薄膜

遮盖进行防护，减少降雨对坡面的冲刷，塑料薄膜遮盖共计 1640 m
2。 

地下建筑区水土保持措施完成工程量详见表 3.5-2。 

表 3.5-2  地下建筑区水土保持措施工程量表 

措施类型 措施名称 单位 实施工程量 实施位置 实施时间 

临时措施 

截排水沟 

长度 m 646 

基坑内、外侧 

2016.05~2017.7 

土石方开挖 m3 310 

M7.5 砖砌体 m3 116 

集水井 

数量 个 4 

截排水沟末端 土石方开挖 m3 16 

M7.5 砖砌体 m3 4 

塑料薄膜遮盖 m2 1640 基坑开挖边坡 

2、地上建筑区 

通过核查施工过程、监理相关资料及结合现场调查情况，在道路及其他硬化区域布

置雨水管系统，在项目区西侧接入市政道路已铺设的雨水主管汇入周边雨水排水管道系

统，共布设雨水管 516m，雨水检查井 56 个，雨水口 105 个。对景观绿化区域进行土地

整治 0.07hm
2，绿化覆土 0.03 万 m

3，对覆土区域进行了景观绿化，共计 0.07hm
2。 

在建构筑物周边布设临时土质排水沟 540 m，排水沟断面采用梯形，底宽 0.4m，高

0.3m，沟壁坡 1:0.5，素土夯实，采用 M10 砂浆抹面防护。沿着排水沟分段设置临时沉

砂池，沉砂池断面为底部 1.5m*1.0m 长方形，深 1.0m，坡比 1：0.75，沉砂池底部及侧

面进行素土夯实，采取 M10 砂浆抹面。对雨水管沟、临时排水沟等开挖临时堆土使用

塑料薄膜遮盖进行遮盖，共计使用塑料薄膜遮盖 7968 m
2。 

地上建筑区水土保持措施完成工程量详见表 3.5-3。 

表 3.5-3  地上建筑区水土保持措施工程量表 

措施类型 措施名称 单位 实施工程量 实施位置 实施时间 

工程措施 雨水管 m 516 硬化区域 2017.04~2017.12 
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雨水检查井 个 56 

雨水口 个 105 

土地整治 hm2 0.07 
景观打造区域 2018.06~2018.10 

绿化覆土 万 m3 0.03 

植物措施 景观绿化 hm2 0.07 景观打造区域 2018.06~2018.10 

临时措施 

临时排水沟 
长度 m 540 

建筑物周围 

2016.05~2018.12 

土石方开挖 m3 265 

临时沉沙池 
数量 个 4 

临时排水沟末端 土石方挖填 m3 16 

塑料薄膜遮盖 m2 7968 

 

  
雨水口 雨水检查井 

  
景观绿化 
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景观绿化 

图 3-2  地上建筑区水土保持措施现状图 

3、临时工程区 

通过核查施工过程、监理相关资料及结合现场调查情况，在施工过程中，在临时工

程区的施工生产生活设施周围布设浆砌砖临时排水沟 175m，断面为矩形，尺寸为 0.3m

×0.4cm，衬砌厚度为 0.30m。在排水沟及车辆冲洗设施末端布设临时沉淀池 1 个，临

时沉淀池断面为矩形，底宽 3m，深 1.0m。对施工中的裸露地表采取了塑料薄膜遮盖，

共计 2810 m
2；在施工场地出入口布设车辆清洗池及配套设施 2 套，防止车辆携带泥沙

出场。 

在施工结束后对硬化区域外的裸露区域进行土地整治、绿化覆土，对覆土区域进行

撒播植草绿化，共计土地整治 0.18h m
2，绿化覆土 0.07 万 m

3，撒播植草 0.18h m
2。 

临时工程区水土保持措施完成工程量详见表 3.5-4。 

表 3.5-4  临时工程区水土保持措施工程量表 

措施类型 措施名称 单位 实施工程量 实施位置 实施时间 

工程措施 
土地整治 hm2 0.18 

裸露区域 
2018.06~2018.10 

绿化覆土 万 m3 0.07 

植物措施 撒播植草 hm2 0.18 2018.05~2017.7 

临时措施 

临时排水沟 

长度 m 175 

施工临建设施周围 

2016.05~2018.12 

土石方开挖 m3 76 

M7.5 砖砌体 m3 25 

临时沉淀池 

数量 个 1 

临时排水沟末端 土石方开挖 m3 11 

M7.5 砖砌体 m3 2 

土袋拦挡 方量 m3 133 临时堆土区 2016.05~2018.12 
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车辆清洗池及配套设施 套 2 施工场地入口 2016.05~2018.12 

塑料薄膜遮盖 m² 2810 临时堆土区 2016.05~2018.12 

 

  
临时排水沟 

  
临时排水沟 车辆清洗池及配套设施 

  
防尘网遮盖 沉淀池 
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撒播植草 

图 3-3  临时工程区水土保持措施现状图 

 方案设计与实际完成的水土保持工程量对比 3.5.3

1、地下建筑区 

通过核查施工过程、监理、监测相关资料及结合现场情况，地下建筑区主要实施了

截排水沟、集水井、塑料薄膜遮盖等水土保持措施。地下建筑区水土保持措施完成情况

与批复的水保方案对比情况详见表 3.5-5。 

表 3.5-5  地下建筑区方案设计与实际完成工程量对比表 

防治分区 措施类型 措施名称 单位 方案设计 实际完成 变化情况 

地下建筑区 
 

临时措施 

截排水沟 m 654 646 -8 

集水井 个 4 4 0 

塑料薄膜遮盖 m2 1640 1640 0 

2、地上建筑区 

通过核查施工过程、监理、监测相关资料及结合现场情况，地上建筑区主要实施了

雨水管、检查井、雨水口、土地整治、绿化覆土、景观绿化、临时排水沟、临时沉沙池、

土袋拦挡和塑料薄膜遮盖等水土保持措施。地上建筑区水土保持措施完成情况与批复的

水保方案对比情况见表 3.5-6。 

表 3.5-6 地上建筑区方案设计与实际完成工程量对比表 

防治分区 措施类型 措施名称 单位 方案设计 实际完成 变化情况 

地上建筑区 
工程措施 

雨水管 m 516 516 0 

检查井 个 56 56 0 

雨水口 个 105 105 0 

土地整治 hm2 0 0.07 +0.07 

绿化覆土 万 m3 0.03 0.03 0 

植物措施 景观绿化 hm2 0.07 0.07 0 
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临时措施 

临时排水沟 m 540 540 0 

临时沉沙池 个 4 4 0 

塑料薄膜遮盖 m2 6868 7968 1100 

3、临时工程区 

通过核查施工过程、监理、监测相关资料及结合现场情况，临时工程区主要实施了

土地整治、绿化覆土、撒播植草、临时排水沟、临时沉沙池、车辆清洗池及配套设施、

土袋拦挡、塑料薄膜遮盖和临时沉沙池等水土保持措施。 

由于临时工程区的原部分绿化面积改为硬化面积，导致绿化面积减少相对较多，临

时工程区排水由未拆除的施工临时设施排水沟进行排放，汇水经三级沉淀池沉淀后排水

市政雨水管网，可满足水土保持要求。 

临时工程区水土保持措施完成情况与批复的水保方案对比情况详见表 3.5-7。 

表 3.5-7 临时工程区方案设计与实际完成工程量对比表 

防治分区 措施类型 措施名称 单位 方案设计 实际完成 变化情况 

临时工程

区 

工程措施 
土地整治 hm2 0.34 0.18 -0.16 

绿化覆土 万 m3 0 0.07 +0.07 

植物措施 撒播植草 hm2 0.81 0.18 -0.63 

临时措施 

临时排水沟 m 558 542 -16 

临时沉沙池 个 3 1 -2 

车辆清洗池及配套设施 套 2 2 0 

土袋拦挡 m3 140 133 -7 

塑料薄膜遮盖 m2 2900 2810 -90 

5、本项目水土保持措施汇总对比情况 

工程实际施工中，根据现场实际情况结合方案报告书要求，对局部措施进行了优

化调整，工程实际完成水土保持措施较方案设计稍有变化，变化的主要原因及变化情况

见表 3.5-8 所示。
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表 3.5-8  实际完成和批复方案的水土保持工程措施工程量对比情况表 

序号 
防治分区及工程名

称 
单位 水保方案 实际完成 变化情况 完成情况及原因说明 

一 第一部分工程措施 
     

1 地上建筑区     

施工中根据实际情况，对绿化区域

增加了土地整治措施，有利于水土

保持 

 雨水管 m 516 516 0 

 检查井 个 56 56 0 

 雨水口 个 105 105 0 

 土地整治 hm2 0 0.07 +0.07 

 
绿化覆土 万 m3 0.03 0.03 0 

2 临时工程区     临时工程区的预留用地区，修建了

临时运动场，大部分为硬化地表，

且对施工临时设施进行保留，土地

整治面积相对减少，与原水土保持

方案措施相比水土保持功能未降

低 

 
土地整治 hm2 0.34 0.18 -0.16 

 
绿化覆土 万 m3 0 0.07 +0.07 

二 第二部分植物措施     临时工程区的预留用地区因运动

场的修建，大部分为硬化地表，且

对施工临时设施进行保留，土地整

治面积减少，绿化措施相对减少，

与原水土保持方案措施相比水土

保持功能未降低 

1 地上建筑区     

 景观绿化 hm2 0.07 0.07 0 

2 临时工程区     

 
撒播植草 hm2 0.81 0.18 -0.73 

三 第三部分临时措施     

经查阅施工监理资料，根据项目建

设实际情况进行措施，截排水沟工

程量有所减少，与原水土保持方案

措施相比水土保持功能未降低 

1 地下建筑区     

 
截排水沟 m 654 646 -8 

 
集水井 个 4 4 0 

 
塑料薄膜遮盖 m2 1640 1640 0 

2 地上建筑区 
    

根据实际情况，增加了遮盖措施的

措施量，更加有利于水土保持 
 

临时排水沟 m 540 540 0 

 临时沉沙池 个 4 4 0 

 
塑料薄膜遮盖 m2 6868 7968 1100 

3 临时工程区     

由于施工过程中土方运输及时，因

此临时工程区的临时堆土量减少，

对应临时措施量减少，但与原水土

保持方案措施相比水土保持功能

未降低 

 临时排水沟 m 558 542 -16 

 临时沉沙池 个 3 1 -2 

 
车辆清洗池及配套

设施 
套 2 2 0 

 土袋拦挡 m3 140 133 -7 

 塑料薄膜遮盖 m2 2900 2810 -90 
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3.6 水土保持投资完成情况 

  水土保持方案批复投资 3.6.1

2016 年 9 月 19 日，天府新区成都管理委员会规划建设和城市管理局以天成管规建

城复〔2016〕251 号文《关于晟天新能源大厦项目水土保持方案的批复》对本项目水土

保持方案进行了批复。批复的水土保持方案中，本工程水土保持总投资为 73.88 万元，

其中主体已有投资 28.42 万元，新增投资 45.46 万元；新增投资中工程措施 1.11 万元，

植物措施 0.70 万元，施工临时工程投资 11.52 万元，独立费用 26.92 万元，基本预备费 

1.21 万元，水土保持补偿费 4.00 万元。 

  工程实际完成水土保持投资 3.6.2

本项目实际完成的水土保持总投资为 72.82 万元，主体已有投资 28.42 万元，包括

工程措施费用 19.53 万元，植物措施费用 3.33 万元，临时措施费用 5.56 万元；新增投

资 44.40 万元，新增投资中工程措施费用 6.54 万元，植物措施费用 0.90 万元，临时措

施费用 13.48 万元，独立费用 19.49 万元，水土保持补偿费 4.00 万元。 

水土保持投资完成情况表详见表 3.6-1。 

 



3 水土保持方案实施情况 

36                                                           四川宗迈工程设计有限公司 

表 3.6-1  工程水土保持措施投资完成表 

 

序号 项目 
水保方案（万元） 实际完成（万元） 变化情况（万元） 

主体已有 方案新增 小计 主体已有 方案新增 小计 主体已有 方案新增 小计 

一 第一部分 工程措施 19.53  1.11  20.64  19.53  6.54  26.07  0.00  5.43  5.43  

1 地上建筑区 19.53  0.98  20.51  19.53  1.96  21.49  0.00  0.98  0.98  

2 临时工程区   0.13  0.13    4.58  4.58    4.45  4.45  

二 第二部分 植物措施 3.33  0.70  4.03  3.33  0.90  4.23  0.00  0.20  0.20  

1 地上建筑区 3.33    3.33  3.33    3.33  0.00  0.00  0.00  

2 临时工程区   0.70  0.70    0.90  0.90    0.20  0.20  

三 第三部分 临时措施 5.56  11.13  16.69  5.56  13.48  19.04  0.00  2.35  2.35  

1 地下建筑区 4.15  0.70  4.85  4.15  0.92  5.07  0.00  0.22  0.22  

2 地上建筑区   5.78  5.78    8.59  8.59    2.81  2.81  

3 临时工程区 1.41  4.65  6.06  1.41  3.97  5.38  0.00  -0.68  -0.68  

四 第四部分 独立费用   26.92  26.92    19.49  19.49    -7.43  -7.43  

1 建设管理费   0.27  0.27    0.99  0.99    0.72  0.72  

2 工程建设监理费   5.00  5.00    0.00  0.00    -5.00  -5.00  

3 科研勘测设计费   6.00  6.00    5.00  5.00    -1.00  -1.00  

4 水土保持监测费   8.15  8.15    6.00  6.00    -2.15  -2.15  

5 
水土保持设施验收

报告编制费 
  7.50  7.50    3.50  3.50    -4.00  -4.00  

五 基本预备费   1.21  1.21    0.00  0.00    -1.21  -1.21  

六 水土保持补偿费   4.00  4.00    4.00  4.00    0.00  0.00  

七 水土保持总投资 28.42  45.07  73.88  28.42  44.40  72.82  0 -0.67  -0.67  



3 水土保持方案实施情况 

四川宗迈工程设计有限公司                                                           37 

  投资变化及原因分析 3.6.3

工程实际完成水土保持总投资为 72.82 万元，比方案批复的投资减少了 0.67 万元。

投资变化情况详见表 3.6-2。 

水土保持投资主要变化原因如下： 

1、水土保持方案编制处于可行性研究阶段，后期建设由于临时工程区预留用地的

建设内容变化，新增临时运动场及临时硬化道路建设，且施工生产生活区留作一期后续

运行及二期建设使用，未进行拆除，绿化等措施面积减少，水土保持投资本应减少，但

材料单价等均按照实际计列，导致投资增加。 

2、项目施工过程中根据实际需要增加了部分水土保持措施，导致投资增加。 

3、独立费用较方案减少了 7.39 万元，主要原因是科研勘测设计费（水保方案编制

费）、水土保持监理费、水土保持监测费、水土保持设施验收报告编制费均按实际合同

计列。 

4、项目资金充足，实际未启用预备费用，导致投资减少 1.21 万元。 
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表 3.6-2  水土保持措施完成投资与方案批复投资对比表 

序号 防治分区及工程名称 
水保方案（万元） 实际完成（万元） 变化情况（万元） 

变化原因 
主体已有 方案新增 投资小计 主体已有 方案新增 投资小计 主体已有 方案新增 投资小计 变化率（%） 

一 第一部分 工程措施 19.53  1.11  20.64  19.53  6.54  26.07  0.00  5.43  5.43  26.30  
 

1 地上建筑区 19.53  0.98  20.51  19.53  1.96  21.49  0.00  0.98  0.98  4.78  

施工中根据实际情

况，对绿化区域增加

了土地整治措施，工

程量增加，水土保持

投资增加  

 
雨水管 9.78    9.78  9.78    9.78  0.00  0.00  0.00  0.00  

 检查井 2.50    2.50  2.50    2.50  0.00  0.00  0.00  0.00  

 雨水口 7.25    7.25  7.25    7.25  0.00  0.00  0.00  0.00  

 土地整治         0.02  0.02    0.02  0.02    

 
绿化覆土   0.98  0.98    1.94  1.94    0.96  0.96  97.69  

2 临时工程区   0.13  0.13    4.58  4.58    4.45  4.45  3422.01  
实际工程量减少，水

土保持投资减少  
土地整治   0.13  0.13    0.06  0.06    -0.07  -0.07  -55.38  

 
绿化覆土         4.52  4.52    4.52  4.52    

二 第二部分 植物措施 3.33  0.70  4.03  3.33  0.90  4.23  0.00  0.20  0.20  4.96  

投资单价按照施工

中实际计列，水土保

持投资增加 

1 地上建筑区 3.33    3.33  3.33    3.33  0.00  0.00  0.00  0.00  

 景观绿化 3.33    3.33  3.33    3.33  0.00  0.00  0.00  0.00  

2 临时工程区   0.70  0.70    0.90  0.90    0.20  0.20  28.57  

 
撒播植草   0.70  0.70    0.90  0.90    0.20  0.20  28.57  

三 第三部分 临时措施 5.56  11.13  16.69  5.56  13.48  19.04  0.00  2.35  2.35  14.07  
 

1 地下建筑区 4.15  0.70  4.85  4.15  0.92  5.07  0.00  0.22  0.22  4.44  

实际施工中主体设

计对局部布局进行

了微调，投资单价按

照施工中实际计列，

相应的主体已有水

土保持工程措施投

资增加 

 
截排水沟 3.99    3.99  3.99    3.99  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
集水井 0.16    0.16  0.16    0.16  0.00  0.00  0.00  0.00  

 
塑料薄膜遮盖   2.93  2.93    4.45  4.45    1.52  1.52  51.75  

2 地上建筑区 1.41  4.65  6.06  1.41  3.97  5.38  0.00  -0.68  -0.68  -11.14  

 
临时排水沟 0.52  0.86  1.38  0.52    0.52  0.00  -0.86  -0.86  -62.32  

 临时沉沙池 0.04  0.02  0.06  0.04    0.04  0.00  -0.02  -0.02  -33.33  

 
塑料薄膜遮盖 0.85    0.85  0.85    0.85  0.00  0.00  0.00  0.00  

3 临时工程区   2.53  2.53    2.41  2.41    -0.12  -0.12  -4.88  实际施工中主体设

计对局部布局进行

了调整，相应的主体

已有水土保持工程

措施投资减少 

 临时排水沟   1.24  1.24    1.57  1.57    0.33  0.33  26.45  

 临时沉沙池   26.92  26.92    19.49  19.49    -7.43  -7.43  -27.61  

 
车辆清洗池及配套

设施 
  0.27  0.27    0.99  0.99    0.72  0.72  265.46  
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序号 防治分区及工程名称 
水保方案（万元） 实际完成（万元） 变化情况（万元） 

变化原因 
主体已有 方案新增 投资小计 主体已有 方案新增 投资小计 主体已有 方案新增 投资小计 变化率（%） 

 土袋拦挡   5.00  5.00    0.00  0.00    -5.00  -5.00  -100.00  

 塑料薄膜遮盖   6.00  6.00    5.00  5.00    -1.00  -1.00  -16.67  

四 第四部分 独立费用   8.15  8.15    6.00  6.00    -2.15  -2.15  -26.38   

1 建设管理费   7.50  7.50    3.50  3.50    -4.00  -4.00  -53.33  

根据实际计列 

2 工程建设监理费   1.21  1.21    0.00  0.00    -1.21  -1.21  -100.00  

3 科研勘测设计费   4.00  4.00    4.00  4.00    0.00  0.00  0.00  

4 水土保持监测费 28.42  45.07  73.88  28.42  44.40  72.82  0.00  -0.67  -1.06  -1.43  

5 
水土保持设施验收报

告编制费 
  7.50  7.50    3.50  3.50    -4.00  -4.00  -53.33  

五 基本预备费   1.21  1.21    0.00  0.00    -1.21  -1.21  -100.00  未使用 

六 水土保持补偿费   4.00  4.00    4.00  4.00    0.00  0.00  0.00  实际缴纳 

七 水土保持总投资     73.88  28.42  42.58  75.00  0.00  -2.49  1.12  1.52  
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4 水土保持工程质量 

4.1 质量管理体系 

晟天新能源大厦项目的质量管理从前期立项、工程施工图设计、工程实施到阶段验

收，严格按照基本建设程序实施，做到工程建设全过程管理的规范化、标准化。  

为了有效控制水土保持工程施工质量，建设单位较重视水土保持工作，在项目前期

阶段，按水保法律法规完成水土保持方案编制工作，在《招标文件》中明确规定承包人

的水保责任；施工过程中，落实水保管理措施，有效控制站场建设区域的扰动范围，减

少水土流失。为了更好地落实水土保持管理制度，做好水土保持工程与主体工程同步管

理，更好地组织和协调工程建设期间的水土保持工作，确保水土保持方案报告书中各项

水土保持工程的高质量建设，在水土保持工程施工时，建立了施工单位保证、监理单位

监控、建设单位负责，水行政主管部门监督的多层次质量管理体系。 

  建设单位 4.1.1

质量管理推行建设单位、设计单位、监理单位和施工单位四方质量管理责任制。建

设单位负责施工前组织设计文件交底和设计审查，施工中组织工程质量检查，完工后组

织工程交工验收，建立健全项目档案，全过程自觉接受政府质量监督部门的监督。 

在项目前期，建设单位组织编报了《水土保持方案报告书》并取得批复；在后续设

计阶段，将批复的水土保持措施纳入主体设计中。在工程准备初期为确保各项水土保持

措施落到实处，加强了工程招投标、合同管理等方面工作。在建设过程中，建设单位对

主体工程制定了质量保证文件体系、质量保证分级、质量验证体系、质量控制等管理体

系，将各项水土保持措施同主体工程一起纳入质量管理体系中，同时建设单位经常到施

工现场进行巡视与检查，及时掌握环水保相关情况，并作出修正。在工程建设管理中，

始终坚持“目标明确、职责分明、控制有力、监督到位、及时总结、不断改进”的原则，

按照管理要求，认真贯彻执行业主负责制、招标投标制、合同管理制的建设管理原则，

严格按照“服务、协调、督促、管理”的八字方针，积极推行“六位一体”的运作机制，把

搞好工程建设服务作为第一任务，为设计、监理、施工单位创造良好的工作环境和施工

条件，使工程质量、安全、进度、投资得到良好的平衡和控制。 

建设单位按照《建设单位“六位一体”管理考核标准》等规章制度，制定了一系列

质量管理制度，明确工程质量目标和责任，防范建设中不规范行为。同时，加强水土保
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持方案的行政管理和组织管理，主动与地方水行政主管部门取得联系，自觉接受地方水

行政主管部门的监督检查。对于水土保持验收单位提出的整改意见积极认真落实。 

建设单位建立完善的质量保证体系和管理制度，使工程各参建方的质量得到保证。 

  设计单位 4.1.2

主体设计单位信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司和水土保持

方案编制单位四川煤田一四一建设投资有限公司具有系统完善的质量保证体系、完整的

编校审质量把控环节，在设计人员资格审查、设计策划文件审查、输入文件审查、内部

专业资料互提审查、设计产品验证等方面均采取严格的质量控制措施，同时该公司拥有

先进齐全的软硬件设备，具备丰富的同类项目经验。 

在本工程规划建设中，设计单位负责建立健全设计质量保障体系，加强设计全过程

质量控制，建立完整的设计文件的编制、复核、审核、会签和批准制度，明确专业负责

人和责任人，委派设计代表、做好设计交底。设计单位质量保证体系与措施如下： 

（1）严格按照国家、有关行业建设法规、技术规程、标准、合同及批复的水土保

持方案报告书进行设计，为工程的质量管理和质量监督提供技术支持。 

（2）建立健全设计质量保证体系，层层落实质量责任制，签订质量责任书，并报

建设单位核备。加强设计过程质量控制，按规定履行设计文件及施工图纸的审核、会签

批准制度，确保设计成果的正确性。 

（3）严格履行施工图设计合同，按批准的供图计划及工程进度要求提供合格的设

计文件和施工图纸。 

（4）派设计代表进驻现场，实行设计代表总负责制，对施工过程中参建各方发现

并提出的设计问题及时进行检查、协调和处理，对因设计造成的质量事故提出相应的技

术处理方案。 

（5）在各阶段验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价。 

（6）设计单位按监理工程师需要，提出必要的技术资料，项目设计大纲等，并对

资料的准确性负责。 

（7）按照建设单位要求，完成竣工资料编制。 

  监理单位 4.1.3

工程主体监理单位为成都华西立信建设管理有限公司，施工过程中同时承担了本项

目水土保持监理工作。在工程水土保持自主验收前，建设单位委托四川宗迈工程设计有
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限公司协助成都华西立信建设管理有限公司完善水土保持工程质量、投资核查及相关资

料汇编，配合主体监理单位、建设单位完成水土保持工程质量评定工作。 

（1）细化工程项目的划分 

工程开工前，监理部根据有关质量评定标准和评定规程对工程进行了认真的项目划

分，监理和承包商均统一按照要求进行本项目的质量验收和评定工作，有利于规范施工

管理、规范质量验收评定管理程序。 

（2）强化事前控制 

监理部做好每张施工图纸的审查，及时发现、纠正施工图纸中存在的图面缺陷和差

错；对施工图纸与招标图纸和合同技术条件存在的较大偏离，向业主、设计单位及时反

映解决或组织召开专题协调会议予以审议、分析、研究和澄清。 

加强施工组织设计与施工方案的审查，对其质量安全保证措施、技术措施的可行合

理性、资源配置与进度计划等方面进行重点审查，并提出意见、要求改进与完善，以技

术可行、优化合理的施工组织设计与施工方案来作为保证施工质量的前提和基础。 

建立工程开工申请制度，各分部分项工程施工严格实行开工申请审查制度，工程开

工前，由承包商在自检合格的基础上报送开工申请单，并附施工准备情况、资源配置情

况、技术质量措施保证情况、计划安排等，监理部对照进行检查核实，符合条件方签署

同意开工，否则要求落实完善到位后方可开工。 

分部工程施工前，监理工程师严格审阅进场材料和构件的出厂证明、材质证明、试

验报告等，对于有疑问的主要材料进行抽样，要求在监理工程师的监督下进行复查，杜

绝将未经检查的材料、不合格材料和“三无”产品使用于本工程。 

（3）实行旁站监理，加强过程控制 

为了确保工程质量和施工进度，在监理工作中对关键部位与关键工序实行旁站监理，

使其施工质量得到有效的监督和控制。旁站监理内容主要有：检查承包商资源到位情况，

对施工过程进行全程监督，及时发现并纠正违规施工行为，督促承包商加强现场各环节

管理、落实各项质量保证措施，并对影响施工质量和进度的事件及时进行协调处理。 

加强日常巡视检查，发现问题及时向施工单位指出并要求整改，尽量避免造成后期

返工或问题的扩大；督促承包商加强内部控制，严格按验收程序办事，层层把关，各部

位或项目均在承包商各级自检合格的基础上进行检查验收签证，严禁未经检查验收合格

就进行隐蔽和覆盖。 

（4）建立工程质量管理制度，规范质量检查验收程序 
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本项目的施工实行了设计文件审查制度、技术交底制度、开工申请制度、原材料准

入制度、过程监督与监理旁站制度、承包商三检合格基础上的监理验收制度、联合验收

签证制度等；监理部针对开挖、混凝土等各专业工程制定了比较详细的监理实施细则，

规定了日常质量控制活动的工作程序，明确了各专业工程质量控制的要点，对规范工程

质量管理、保证工程施工质量起到了有力的作用。 

（5）充分运用支付手段，建立联合验收与协调制度 

监理部充分运用合同措施、经济措施作为质量控制手段，按合同规定的质量要求严

格质检和验收，质量不合格者拒付工程款，处理并经检查验收合格后方可按合同规定支

付。 

注重借用与发挥业主、设计在工程质量控制和处理施工问题上的作用，加强工程质

量的控制力度与水平。重要隐蔽工程一律由建设四方签证验收，在施工中遇到的一些急

需解决的重要施工问题、比较大的影响工程质量的问题，均及时向业主、设计进行信息

反馈，组织协调各方共同研究商定最佳处理办法，既加快了处理速度，又获得较好的处

理效果。 

  质量监督单位 4.1.4

在工程实施前，安全质量监督站组织对监理人员进行考核，对于考核不合格的监理

人员不能担任监理工作；同时组织对监理及施工单位进行考核并颁发临时资质，从源头

上控制工程的质量。施工过程中，工程质监站深入现场对工程质量进行监督检查，掌握

工程质量状况。对发现的施工、设备材料等质量问题，及时以《建设工程质量整改通知

书》下达有关单位。工程完工后组织进行质量监督检查工作，出具质量监督报告，参加

工程的交工验收工作，核定工程质量等级。 

水土保持工程施工中没有发生过重大质量事故及缺陷。施工中发生的一般工程质量

问题及技术缺陷由施工单位和监理人员在现场解决。 

施工过程中，在建设单位的管理体系引领下，各参建单位按各自的岗位职责，严守

工程质量关卡；在工程验收阶段，由工程质量检测单位对所涉及的各类建构筑物及设施

进行质量检测，出具质量合格与否的结论，总体上起着一定质量监督的作用。 

综上所述，晟天新能源大厦项目建设的质量保证体系和管理制度健全完善，管理方

法行之有效。 
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  施工单位 4.1.5

各施工单位通过工程招投标来选定，最后选定成都市建筑工程集团有限公司作为本

项目的施工单位，施工单位设备先进，技术力量雄厚，在施工过程中均建立了相对完善

的质量管理体系，采取了必要的措施保证水土保持工程的质量和进度，积极配合建设单

位、监理单位对不完善的措施进行整改，做到事前防范、事中控制、事后把关，基本达

到水土流失防治效果。各施工单位质量保证体系总结如下： 

（1）根据环水保有关法规、技术规程、标准规定以及设计文件和施工合同进行的

要求进行施工，规范施工行为，对施工质量严格管理，并对其施工的工程质量负责。 

（2）建立健全质量保证体系，制定和完善岗位质量规范、质量责任及考核办法，

层层落实质量责任制，明确工程各承包单位的项目经理、项目总工程师、各职能部门、

各班组、工段及质检员为主的施工质量管理体系，严格实行“三检制”，层层把关，做到

质量不达标准不提交验收；上道工序不经验收或验收不合格不进行下道工序施工。 

（3）按合同规定对进场的工程材料、工程设备进行试验检测、验收、保管。保证

所提交的证明施工质量的试验检测数据的及时性、完整性、准确性和真实性。 

（4）竣工工程质量必须符合国家和行业现行的工程标准及设计文件要求，并向建

管单位提交完整的科学技术档案、试验成果及有关资料，保证所提交的证明施工质量的

试验检测数据的及时性、完整性、准确性和真实性。 

（5）正确掌握质量和进度的关系，对质量事故及时报告监理工程师，对不合格工

序坚决返工，并配合建设单位、监理单位和质量检测单位的质量评定工作。 

（6）本着及时、全面、准确、真实的原则，要求施工单位具有完整的质量自检记

录、各类工程质量签证、验收记录、设计和施工变更记录及建设日记等。对已完成质量

评定的分部工程、单位工程的各项施工原始记录、质量签证、单元工程质量评定及其它

有关文件资料按档案管理要求及时整理。 

（7）工程完工后，施工单位对单元工程质量严格按照相关技术规范进行自评，自

评合格后，再由监理单位进行抽查。 

综上所述，晟天新能源大厦项目建设的质量保证体系和管理制度健全完善，管理方

法行之有效。 

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定 

依据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）之规定，本项目水土保持工程
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项目划分为单位工程、分部工程、单元工程三级。工程的质量等级分为“合格”、“优良”

两级。其中，“合格”的标准为：单元工程质量全部合格，中间产品质量及原材料质量全

部合格。“优良”的标准为：①单元工程质量全部合格，其中有 50%以上达到优良，主要

单元工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程质量优良，且未发生过质量事故。②中

间产品和原材料质量全部合格。 

水土保持设施自验工作由四川晟天新能源发展有限公司统一组织，水土保持设施验

收报告编制单位提供技术支持，监理单位提供单元工程抽检验收资料及与之相关的其他

过程资料，设计单位、各施工单位、主体监理单位配合开展工作。单元工程质量施工单

位全检、监理单位抽检。 

 项目划分及结果 4.2.1

本项目水土保持工程项目划分依据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006），

在参考工程监理质量评定资料的基础上，由建设单位牵头，施工单位、主体设计单位、

主体监理单位和水土保持监理单位配合共同完成。 

水土保持工程项目划分将水土保持措施按照水土流失防治分区作为一个水土保持

工程子集，每一个子集再划分水土保持单位工程和分部工程，其中单位工程的划分按照

SL336-2006 中工程质量评定的项目划分第 3.2 节“单位工程划分”进行。分部工程的划分

按照 SL336-2006 中工程质量评定的项目划分第 3.3 节“分部工程划分”进行。单元工程

的划分按照 SL336-2006 中工程质量评定的项目划分第 3.4 节“单元工程划分”进行。 

工程项目划分结果如下： 

1、单位工程划分 

依据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）中关于生产建设项目单位工程

划分类别，结合本项目建设特点，本项目水土保持措施主要包括防洪排导工程和植被建

设工程和土地整治工程 3 类单位工程。因此，本项目共划分为 5 个单位工程。 

2、分部工程划分 

防洪排导工程主要包括站内排水沟等措施；植被建设工程主要包括景观绿化和撒播

植草；土地整治工程主要包括场地整治。依据上述工程类型和划分内容，本项目共划分

为 6 个分部工程。 

3、单元工程划分 

单元工程以防治分区和工程实施位置进行划分，例如：防洪排导工程按照长度划分，

每 50~100m 划分一个单元工程；植被建设工程按照各防治分区的面积进行划分，每
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0.1hm
2 划分为一个单元工程，每个斑块划一个单元或 100m 划分一个单元工程，土地整

治工程按照各防治分区的面积进行划分，每 0.1hm
2 划分为一个单元工程，不足 0.1hm

2

的可单独作为一个单元工程。本项目共划分为 30 个单元工程。 

本工程水土保持工程措施共划分成 3 个单位工程，4 个分部工程，21 个单元工程，

工程措施项目划分详见表 4.2-1。 

表 4.2-1  水土保持工程措施项目划分表 

防治分

区 

单位工程划分 分部工程划分 单元工程 

工程名称 数量 工程名称 数量 划分标准 数量 

地上建

筑区 

防洪排导

工程 
1 

Δ基础开挖与处理 1 按段划分，每 100m 作为一个单元工程 6 

排洪导流设施 1 按段划分，每 100m 作为一个单元工程 6 

土地整治

工程 
1 Δ场地整治 1 

每 0.1 hm2 为一个单元工程，不足 0.1hm2

的可单独作为一个单元工程 
7 

临时工

程区 

土地整治

工程 
1 Δ场地整治 1 

每 0.1 hm2 为一个单元工程，不足 0.1hm2

的可单独作为一个单元工程 
2 

合计 
 

3 
 

4 
 

21 

本工程水土保持植物措施共划分成 2 个单位工程，2 个分部工程，9 个单元工程，

详见表 4.2-2。 

表 4.2-2  水土保持植物措施项目划分表 

防治分

区 

单位工程划分 分部工程划分 单元工程 

工程名称 
数

量 
工程名称 数量 划分标准 数量 

地上建

筑区 

植被建设

工程 
1 

Δ点片状植

被 
1 

每个单元工程面积 0.1 hm2，大于 0.1hm2 的可划分为两

个以上单元工程 
7 

临时工

程区 

植被建设

工程 
1 

Δ点片状植

被 
1 

每个单元工程面积 0.1 hm2，大于 0.1hm2 的可划分为两

个以上单元工程 
2 

 
  2   2   9 

 各防治分区水土保持工程质量评定 4.2.2

4.2.2.1 质量评定体系 

根据批复的工程水土保持方案，建设单位结合实际情况组织实施了水土保持工程。

为全面反映本项目的水土保持工作，验收报告编制工作小组认为水土保持工程质量评价

的主要任务是：检查验收所有与水土保持有关的分部工程的质量状况，同时，质量评价

体系与主体工程质量评价保持衔接。 

1、工程设施质量评价体系 

（1）工程质量评定：工程质量评定项目划分、工程质量评定情况、分部工程和单
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位工程验收情况。 

（2）外观质量抽查评定：工程外观质量状况的评定。 

2、植物设施质量评价体系 

（1）工程质量评定：水土保持植物措施质量评定项目划分、工程质量评定情况、

分部工程和单位工程验收情况。 

（2）质量抽查评定：主要植物措施质量进行抽查评定，抽检指标：成活率、保存

率、覆盖度、生长情况，同时抽检外观质量如整齐度、造型等。 

4.2.2.2 技术路线和方法 

验收工作主要集中在水土保持措施工程量完成情况、水土保持设施工程质量、防治

效果三个方面。验收报告编制工作小组通过查阅主体工程设计、水土保持方案、施工、

监理、验收、财务等原始记录，翻阅工程建设与管理的各类档案资料和监测报告，了解

水土保持工程实施的布局、数量、质量及投资情况，并通过现场调研、实地查勘和召开

座谈会等形式，在确定的工作范围内，分组确定工作内容、重点和技术细则，开展外业

和内业工作后，撰写验收报告。 

4.2.2.3 查阅的主要资料 

本工程水土保持设施验收查阅的主要资料有：水土保持方案报告书、工程初步设计

报告及批复文件、施工总结资料、监理总结资料、招投标文件、合同文件、工程征占地

文件、水土保持监测总结报告以及相关影像资料等。 

  工程措施质量评价 4.2.3

4.2.3.1 竣工资料核查情况 

验收报告编制工作小组检查了地上建筑区、临时工程区中已实施的水土保持工程措

施的主材及中间产品的试验报告、竣工总结报告、质量验收评定等资料，以上资料签字

齐全，试验满足设计要求，监理对工程质量验收后评定全部为合格。 

4.2.3.2 现场核查 

1、核查内容 

水土保持工程措施核查范围涉及地上建筑区、临时工程区。根据工程建设特性，按

照《水土保持工程质量评定规程》和《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》要求，
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验收工作组对调查对象进行项目划分，并确定抽查比例后，重点核查措施标准、质量及

水保效果，主要有以下内容： 

（1）查阅施工材料供应合同，确定施工材料是否符合设计要求。 

（2）查阅施工、监理报告，确定工程施工时间、进度安排、施工工艺、隐蔽工程

及施工事故，确定施工是否按照设计进度安排和施工工艺进行实施。 

（3）查阅竣工验收资料、单位至分项工程验收和监理工程师质量评定意见，核对

水土保持工程实际完成的工程量。 

（4）查阅施工后相关监理验收资料，确定是否存在设计变更、落实实际工程量。 

2、核查方法 

根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》(GB/T22490-2008)等有关规定，

结合工程的实际情况，检查遵循“全面普查、重点详查”的原则，对各防治分区内各类水

土保持工程措施进行分区、分类、分项检查，抽查内容主要包括地上建筑区、临时工程

区等区域的防洪排导工程、土地整治工程等。核查范围为地上建筑区、临时工程区中的

3 个单位工程和 5 个分部工程。 

水土保持工程措施质量核查前，验收报告编制工作小组在参考工程施工监理质量检

验评定数据基础上，依据《水土保持工程质量评定规程》（SL 336-2006）对调查对象

进行划分，并明确核查要求。根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》

(GB/T22490-2008)规定，重点评价范围内的单位工程全面查勘，分部工程抽查核实比例

达到 50%；其他评价范围内的单位工程抽查核实比例达到 50%，分部工程抽查核实比

例达到 30%。根据验收技术规程要求及本项目特点，确定本次验收范围内重点评价范围

为地上建筑区、临时工程区。 

3、核查结果 

本工程水土保持工程措施共计 3 个单位工程，4 个分部工程，根据核查方法要求，

验收工作小组全面查勘了 3 个单位工程，全面核查了 4 个分部工程，单位工程核查率达

到 100%，分部工程查勘，核查率达到 100%，单位、分部工程质量全部合格。各项工

程措施建成投入使用以来，水土流失防治效果良好，达到水土保持方案设计要求，质量

总体合格。 

水土保持工程措施项目划分及现场核查要求见表 4.2-3。 

表 4.2-3  水土保持工程措施质量核查结果表 

防治分区 单位工程 分部工程 质量评定 
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数量 核查数量 
核查比例

（%） 
数量 核查数量 

核查比例

（%） 

分部工程

合格数量 

合格率

（%） 

地上建筑区 2 2 100 3 3 100 3 100 

临时工程区 1 1 100 1 1 100 1 100 

合计 3 3 100 4 4 100 4 100 

（1）地上建筑区 

验收报告编制工作小组对地上建筑区所属的 2 个单位工程进行了查勘，单位工程查

勘率 100%；对 3 个分部工程进行了核实，分部工程核实率 100%，抽查核实比例满足

要求。 

经现场调查，地上建筑区的土地整治达到设计要求，整治后的场地可以满足景观绿

化要求；雨水管网布置合理，排水流畅，达到设计要求。 

（2）临时工程区 

验收报告编制工作小组对临时工程区所属的 1 个单位工程进行了查勘，单位工程查

勘率 100%；对 1 个分部工程进行了核实，分部工程核实率 100%，抽查核实比例满足

要求。 

经现场调查，临时工程区的土地整治达到设计要求，整治后的场地可以满足撒播植

草绿化要求。 

 植物措施质量评价 4.2.4

4.2.4.1 竣工资料核查情况 

验收报告编制工作小组检查了已实施的水土保持植物措施的竣工文件、质量验收评

定等资料，以上资料签字齐全，监理对水土保持植物措施质量验收后全部评定为合格。 

4.2.4.2 现场核查 

1、核查内容 

检查的范围：主要包括地上建筑区、临时工程区的植物措施，共涉及 2 个单位工程，

2 个分部工程。 

核查内容如下： 

（1）调查绿化区域植物种类、布局，核实绿化面积。 

（2）调查草的长势，分析其对当地自然条件的适应性。 

（3）调查撒播植草的密度、规格是否符合设计要求。 
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（4）调查撒播植草的成活率、植被覆盖率是否满足水土保持的要求。 

（5）查阅工程监理对绿化工程的质量评定，结合验收报告编制工作小组现场抽查

情况，对工程植物措施进行质量评定。 

2、核查方法 

植物措施面积核查主要通过查阅主体工程绿化施工资料，并现场检查和图斑量测核

实绿化面积，采用测距仪、皮尺等进行实地量测。 

植物措施质量检查主要采用现场调查，利用样方实测林草植被覆盖度，在每个抽查

地块随机设立“数行”或“数地块”作为调查样地，计算成活率、覆盖度的加权平均数，并

将其作为主要依据，结合造林合理密度进行评定。 

根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》(GB/T22490-2008)等有关规定，

结合工程的实际情况，检查遵循“全面普查、重点详查”的原则，对各防治分区内各类水

土保持工程措施进行分区、分类、分项检查，抽查内容主要包括主体工程区中的地上建

筑区、临时工程区的植被建设工程等。核查范围为地上建筑区、临时工程区的 2 个单位

工程和 2 个分部工程。 

水土保持植物措施质量核查前，验收报告编制工作小组在参考施工监理质量检验评

定数据的基础上，依据《水土保持工程质量评定规程》（SL 336-2006）对调查对象进

行划分，并明确核查要求。重点评价范围内的草地核实面积达到 50%，林地核实面积达

到 80%；其他评价范围内的草地核实面积达到 30%，林地核实面积达到 50%。根据验

收技术规程要求及本项目特点，确定本次验收范围内重点评价范围为临时工程区和绿化

区，地上建筑区作为其他评价范围。 

3、核查标准 

种草覆盖度：种草覆盖度大于 60%确定为合格，计入完成绿化面积；种草覆盖度在

40%～60%之间为补植，计入完成绿化面积，同时列入遗留问题和建议中；种草覆盖度

不足 40%者为不合格，不计入绿化面积，列入遗留问题和建议中。 

4、核查结果 

本工程水土保持植物措施共计 2 个单位工程，2 个分部工程，根据核查方法要求，

根据核查标准，验收工作小组全面查勘了 2 个单位工程，全面核查了 2 个分部工程，单

位工程核查率达到 100%，分部工程查勘，核查率达到 100%，单位、分部工程质量全

部合格。各项植物程措施建成投入使用以来，植被覆盖度较高，绿化效果较好，水土流

失防治效果良好，达到水土保持方案设计要求，质量总体合格。 
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水土保持植物措施项目划分及现场核查要求见表 4.2-4。 

表 4.2-4  水土保持植物措施质量核查结果表 

防治分区 

单位工程 分部工程 质量评定 

数量 核查数量 
核查比例

（%） 
数量 核查数量 

核查比例

（%） 

分部工程

合格数量 

合格率

（%） 

地上建筑区 1 1 100 1 1 100 1 100 

临时工程区 1 1 100 1 1 100 1 100 

合计 2 2 100 2 2 100 2 100 

（1）地上建筑区 

验收报告编制工作小组对地上建筑区所属的 1 个单位工程进行了查勘，单位工程查

勘率 100%；对 1 个分部工程进行了核实，分部工程核实率 100%，抽查核实比例满足

要求。 

经现场调查，地上建筑区的绿化区域采取了较高标准的景观绿化措施，对裸露地表

进行植被覆盖，经验收工作小组核查，认为地上建筑区整治后的场地平整，覆土厚度适

中，满足植物生长要求，植被生长良好，植株成活率达到 95%以上，覆盖率 85%～95%，

将植物措施质量等级评定为合格。 

（2）临时工程区 

验收报告编制工作小组对临时工程区所属的 1 个单位工程进行了查勘，单位工程查

勘率 100%；对 1 个分部工程进行了核实，分部工程核实率 100%，抽查核实比例满足

要求。 

现场调查，临时工程区的绿化区域采取了绿化措施，撒播了草籽对裸露地表进行植

被覆盖，经验收工作小组核查，认为临时工程区整治后的场地平整，覆土厚度适中，满

足植物生长要求，植被生长良好，植株成活率达到 95%以上，覆盖率 85%～95%，将植

物措施质量等级评定为合格。 

4.3 弃渣场稳定性评估 

本项目弃方已全部运至煎茶老龙村 10 组进行综合利用，未设置弃土场。 

4.4 总体质量评价 

水土保持设施自验工作由四川晟天新能源发展有限公司统一组织，水土保持设施验

收技术咨询单位提供技术支持，监理单位提供单元工程抽检验收资料及与之相关的其他

过程资料，各设计单位、施工单位、监理单位配合开展工作。 
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本项目距今已完工 1 年，在各参建单位的努力下，现工程各项水土保持措施基本完

善。经建设单位组织相关单位开展自查初验，本项目水土保持工程质量评定结果结果如

下： 

（1）单元工程 

通过对工程现场实际量测检验、查看检测检验资料，检查项目符合质量标准；检测

项目的合格率 100%。 

（2）分部工程 

通过对工程外观质量实际量测检验、查看单元工程检测检验资料。单元工程全部合

格，保证资料完善齐备，原材料及中间产品质量合格，分部工程质量全部合格，合格率

100%。 

（3）单位工程 

通过对工程外观质量实际量测检验、查看单元工程检测检验资料。分部工程质量全

部合格；中间产品质量及原材料质量全部合格；大中型工程外观质量得分率达到 80%

以上；施工质量检验资料基本齐全。单位工程全部合格，合格率 100%。 

本工程水土保持工程措施共计 3 个单位工程，4 个分部工程，根据核查方法要求，

验收工作小组全面查勘了 3 个单位工程，全面核查了 4 个分部工程，单位工程核查率达

到 100%，分部工程查勘，核查率达到 100%，单位、分部工程质量全部合格。各项工

程措施建成投入使用以来，水土流失防治效果良好，达到水土保持方案设计要求，质量

总体合格。 

本工程水土保持植物措施共计 2 个单位工程，2 个分部工程，根据核查方法要求，

验收工作小组全面查勘了 2 个单位工程，全面核查了 2 个分部工程，单位工程核查率达

到 100%，分部工程查勘，核查率达到 100%，单位和分部工程质量全部合格，水土流

失防治效果良好，达到水土保持方案设计要求，质量总体合格。 

经过建设单位自查初验，验收单位资料检查和现场抽查，认为本项目已完成的各项

水土保持设施质量合格。满足水土保持保持方案报告书及规范规程对水土保持设施质量

的要求。 
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5 工程初期运行及水土保持效果 

5.1 初期运行情况 

在工程的运行过程中中，四川晟天新能源发展有限公司建立了一系列的规章制度和

管护措施，实行水土保持工程管理、维修、养护目标责任制，各部门各司其职，分工明

确，各区域的管护落实到人，奖罚分明，从而为水土保持措施早日发挥其功能奠定了基

础。 

本项目各项水土保持工程措施均未出现损坏，运行情况良好。水土保持植物措施长

势良好，并加强了运行期养护工作。 

从建成运行至今的情况来看，水土保持措施运行正常，林草长势较好，项目周围的

环境有所改善，初显防护效果。运行期的管理维护责任落实，可以保证水土保持设施的

正常运行，并发挥作用。 

5.2 水土保持效果 

  验收标准 5.2.1

本工程水土保持效果评价根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）

的要求，按照西南紫色土区一级标准要求进行。原批复的水土保持方案报告书中本工程

的防治目标值如下表 5.2-1 所示。 

表 5.2-1  批复的的防治目标值表 

项目指标 目标值 达到值 备注 

扰动土地整治率 95% 100% / 

水土流失总治理度 98% 100% / 

土壤流失控制比 1.0 1.4 / 

拦渣率 95% 100% / 

林草植被恢复率 99% 100% / 

林草覆盖率 28% 3.5% / 

 扰动土地整治率 5.2.2

建设单位在工程施工过程中，对各工程区的扰动地表实施了排水沟和土地整治等工

程措施，景观绿化、撒播植草绿化等植物措施，水土保持措施面积为 0.25hm
2，永久建

筑物面积 1.75hm
2，扰动土地整治面积 2.00hm

2。根据资料统计成果，本项目总体扰动
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土地整治率为 99.98%，达到了防治目标值 95%的要求，详见表 5.2-2。 

表 5.2-2  扰动土地整治率计算表 

防治分区 
建设区面积

（hm²） 

扰动面积

（hm²） 

构建筑物占

压面积

（hm²） 

水土流失治理面积（hm²） 扰动土地整治率 

（%） 工程措施 植物措施 小计 

地上建筑区 0.91 0.91 0.84 / 0.07 0.07 99.98 

临时工程区 1.09 1.09 0.91 / 0.18 0.18 99.98 

小计 2.00 2.00 1.75 / 0.25 0.25 99.98 

 水土流失总治理度 5.2.3

建设单位在工程施工过程中，相继实施了工程、植物等水土保持措施，治理达标面

积达到 0.25hm
2，各防治分区内现有扰动土地范围除去建筑物占道路和场地硬化面积，

实际造成水土流失面积 0.25hm
2，根据统计及复核结果，本项目总体水土流失总治理度

为 98.98%，达到了防治目标值 98%的要求，详见表 5.2-3。 

表 5.2-3  水土流失总治理度计算表 

防治分区 
建设区面

积（hm²） 

扰动面积

（hm²） 

构建筑物

占压面积

（hm²） 

水土流失

面积

（hm²） 

水土流失治理达标面积（hm²） 水土流失

总治理度

（%） 工程措施 植物措施 小计 

地上建筑区 0.91 0.91 0.84 0.07 / 0.07 0.07 99.98 

临时工程区 1.09 1.09 0.91 0.18 / 0.18 0.18 99.98 

合计 2.00 2.00 1.75 0.25 / 0.25 0.25 99.98 

 拦渣率 5.2.4

根据施工、监理资料查阅及水土保持监测结果，本项目挖方 15.73 万 m
3，填方 1.79

万 m
3（包括绿化覆土 0.10 万 m

3），借方 0.10 万 m
3（主要为表土），弃方 14.04 万 m

3，

弃方全部运至煎茶老龙村 10 组进行综合利用。 

本项目施工期间的临时堆土量为 1.79 万 m³。在临时堆放过程中，基本都及时采取

了临时遮盖和拦挡等措施。本项目拦渣率为 99.44%，达到防治目标。 

  土壤流失控制比 5.2.5

本项目位于西南紫色土区，容许土壤流失量为 500t/km
2
·a。根据监测结果，随着各

防治区水土保持措施的逐渐落实及区内植被的逐步恢复，水土流失防治效果得到了充分

发挥，工程建设区内的平均土壤侵蚀模数为 500t/km
2
·a，土壤流失控制比为 1.0，达到

防治目标的 1.0 的要求。 

  林草植被恢复率 5.2.6

建设单位在施工过程中实施了景观绿化及撒播草籽等植物措施，根据资料分析，本
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项目林草植被恢复率为 99.30%，达到了防治目标值 98%的要求，详见表 5.2-4。 

表 5.2-4  林草植被恢复率计算表 

防治分区 
项目建设区面积

（hm2） 

可恢复植被面积

（hm2） 
植物措施面积（hm2） 植被恢复率（%） 

地上建筑区 0.91 0.07 0.07 99.95 

临时工程区 1.09 0.18 0.18 99.25 

合计 2.00 0.25 0.25 99.30 

 林草覆盖率 5.2.7

根据资料分析计算得出，本项目林草覆盖率为 12.50%，由于预留用地（二期建设

用地）的部分拟绿化区域进行了临时运动场修建，植物措施面积减少，故未达到防治标

准目标值 28%的要求，但由于本项目主要建设内容为写字楼，根据建筑设计规范，商业

建筑绿化率不得高于 15%，且达到了批复水保方案设计水平年防治目标值 3.50%的要

求，满足水土保持要求。林草覆盖率计算详见表 5.2-5。 

表 5.2-5  林草植被覆盖率计算表 

防治分区 
项目建设区面积

（hm2） 

可恢复植被面积

（hm2） 
植物措施面积（hm2） 林草覆盖率（%） 

地上建筑区 0.91 0.07 0.07 31.37 

临时工程区 1.09 0.18 0.18 99.2 

合计 2.00 0.25 0.25 12.50 

 

5.3 公众满意度调查 

 调查目的 5.3.1

（1）定性了解工程建设期水土保持工作开展情况和施工过程中水土流失防治是否

存在问题与不足。 

（2）了解公众对工程运行期关心的热点问题，为改进和完善工程已有的水土保持

设施提出补充完善措施。 

 调查方法和内容 5.3.2

依据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》要求，工程水土保持设施验收通

过向工程周边公众问卷调查的方式，收集公众对拟验收工程水土保持方面的意见和建议。

目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响，

群众如何反响，从而作为本次自验工作的参考内容。 
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 调查结果与分析 5.3.3

根据规定和要求，在自查初验工作过程中，自验工作组向工程周围群众共发放 8

张水土保持公众调查表，对工程建设过程中的水土保持问题进行民意调查。目的在于了

解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响，群众如何反

响，从而作为本次自验工作的参考内容。所调查的对象主要是乡镇居民、农民、学生、

商店、餐厅老板、商贩等。被调查者中 20-30 岁 2 人、30-50 岁 3 人、50 岁以上 3 人。

其中男性 5 人，女性 3 人。详见表 5.3-1。 

调查结果显示，被访问者对晟天新能源大厦项目对当地的经济影响和环境影响评价

较好，绝大多数被访者认为：该工程的建设促进了当地经济发展和生活环境的改善。公

众满意度调查情况见表 5.3-1。 

表 5.3-1   公众满意度调查统计表 

调查年龄段 20-30 岁 30-50 岁 50 岁以上 男 女 

调查总数 8 2 3 3 5 3 

职业 餐厅老板 居民 学生 经商者 

人数 2 3 1 1 

调查项目 
调查项目评价 

好 % 一般 % 差 % 说不清 % 

项目对当地经济影响 6 75.00  2 25.00 0 0  0 0  

项目对当地环境影响 5 62.50  2 25  1 12.50 0 0  

工程建设期间防护情况 6 75.00  1 12.50  0 0  1 12.50 

工程建设临时占地的土地

恢复、绿化情况 
6 75.00  2 25.00 0 0 0 0 

工程总体评价 6 75.00  2 25.00  0 0 0 0  
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6 水土保持管理 

6.1 组织领导 

为保护生态环境，防治工程建设过程中产生的水土流失，履行水土保持法定义务，

建设单位委托信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司开展本项目初步

设计，用地预审手续办理、地质灾害评估及项目核准报告报批等工作。四川晟天新能源

发展有限公司委托四川煤田一四一建设投资有限公司编制本项目水土保持方案报告书，

并在后续设计中将批复的水保措施纳入到施工图设计。建设单位根据《中华人民共和国

水土保持法》中的“谁造成水土流失，谁负责治理”的原则，组织实施了工程建设过程

中相关的水土保持工作。 

根据各参建单位的管理体系和制度，工程成立由建设单位、施工、监理和设计等单

位联合组成的“水土保持工作小组”，其中建设单位总体布署、协调及检查水保工作；

设计单位负责技术指导，各施工单位项目部下综合部分管水土保持工作施工；工程监理

负责各水土保持措施的监理。各参建单位水土保持工作机构组成及职责如下： 

（1）建设单位直接参与水土保持方案的审查和报批，负责督促编制各项文件，参

加组织设计、施工、监理单位水保专（兼）职人员的业务培训；现场施工组织管理，联

络和协调与各级行政主管部门间的相关事项，积极配合上级部门监督检查；水土保持设

施验工计价的相关款项拨付；参与水土保持设施的竣工验收。 

（2）主体设计单位派设计代表专责，分管水土保持工程实施过程中技术指导，对

发现与设计不符之处，及时配合施工单位和建设单位完成整改，增强设计问题的处理速

度和现场控制力度，取得了良好的效果。 

（3）主体工程土建施工单位成都市第二建筑工程公司为具有相关施工经验的大型

施工企业，在现场成立工程项目指挥部，下设项目经理、项目总工、施工负责人、技术

负责人、安全负责人、质量负责人、材料负责人、综合负责人，其中由综合负责人分管

环水保工作，负责现场水土保持设施的施工、质量保障，并严格按照相关规范施工，工

程质量合格。 

（4）施工期间建设单位委托主体监理单位成都华西立信建设管理有限公司将水土

保持工程纳入其工作范围，监理单位根据公司的授权和监理合同的规定，在总监办的领

导下，对施工单位实施全过程监理，建立了以总监理工程师为中心，监理工程师负责，
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全过程、全方位的水土保持工作机构。 

（5）按法规要求，建设单位委托水土保持监测单位四川中成煤田物探工程院有限

公司开展专项水土保持工作，监测单位分别成立工作组，由总工把关，各组员参与，负

责现场水土保持设施的质量复核、投资核查、复核水土流失防治效果、复核水土保持设

施运行情况等。 

6.2 规章制度 

为搞好本项目的水土保持工作，落实国家水土保持方针、政策、法规和地方水行政

主管部门的有关规定，防治站场建设引起新增水土流失，规范建设期水土保持管理，建

设单位全面遵循基本建设程序，实行项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管

理制等规章制度，从制度上保证和规范各项工程顺利建成并投入使用。 

建设期间，建立水土保持工作制度，由建设单位履行建设的各项现场管理职责，制

定了水土保持措施的要求，对水土保持设施、主体工程施工水土保持、施工临时场地水

土保持、道路水土保持等方面提出具体要求；制定检查工作程序和相应制度，有序协调

各参建单位按计划、高效率、高质量开展水土保持工作；执行水土保持措施验收制度，

对未落实水土保持措施的参建单位，提出要求并整改、复查。 

将水土保持纳入主体工程发包标书和工程施工管理中，明确防治水土流失的责任，

以合同形式进行管理，并根据项目实际情况，建立各项规章制度，在项目建设过程中执

行《中华人民共和国水土保持法》和四川省实施《中华人民共和国水土保持法》，先后

制定和完善了从工程合同、招投标、施工、财务、进度、质量和投资等多项严格的规章

制度，形成一系列工程制度和管理方法，有效确保了水土保持设施的全面建设。 

综上所述，水土保持管理规章制度健全，水土保持管理组织机构完整，本工程参建

各方均配备有具体部门和人员负责工程施工过程水土保持施工管理工作。 

6.3 建设管理 

 招投标工作开展情况 6.3.1

坚持水土保持与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”的原则，始终随

着主体工程同步建设。本项目水土保持工程未单独招标，而是将建设内容纳入主体工程

建设，按照主体工程的标段工程量进行招标，包括施工材料的采购、质量控制、投资费

用和水土流失防治责任等，随自身的质量保证体系和管理制度而施行。 

本项目严格执行国家招投标管理法律法规和公司招标管理规定，根据工程核准文件
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要求，按照非物质类，通过国内公开招标方式确定工程设计单位、施工单位、主体监理

单位及水土保持设施验报告编制单位等各参建单位。 

2015 年，通过招标确定信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司为

本工程的施工设计单位。2016 年，通过招标确定成都市第二建筑工程公司为本项目主

体工程的土建施工单位；确定成都华西立信建设管理有限公司为本项目主体工程的监理

单位。2020 年 6 月，通过招标确定水土保持监测单位，2020 年 7 月，通过招标确定水

土保持设施验收报告编制单位。 

 合同执行情况 6.3.2

（1）设计、施工单位合同执行情况 

在工程建设设计阶段，建设单位要求设计单位根据批复的水土保持方案中的设计，

结合现场情况，在施工图设计中明确环水保设计篇章；开工建设后，将水土保持工程内

容纳入施工合同中，并要求施工单位在施工组织设计中明确环水保实施措施，全面落实

水土保持工程。水土保持措施已纳入主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，符

合“三同时”的制度要求。 

为有效控制水土保持专项资金的落实和安全使用，建设单位与各施工单位、监理单

位、设计单位分别签订了本项目施工合同、建设工程设计合同、建设工程委托监理合同

等，严格控制工程变更、计量支付程序、资金使用管理、非生产性支出，确保了资金使

用安全有效。 

（2）水土保持监测合同执行情况 

根据合同要求，水土保持监测单位成立监测小组，按照国家相关法律规章、规范、

标准等要求深入现场开展水土保持监测工作，编制完成水土保持监测总结报告等成果资

料。目前，合同执行情况良好，水土保持工作进度满足合同要求。 

（3）水土保持监理合同执行情况 

本项目施工期间的水土保持监理工作由主体监理单位成都华西立信建设管理有限

公司承担，监理单位在签署合同后，指定具有水土保持监理资格的人员开展现场监理工

作，根据合同要求编制项目监理规划、监理实施细则，并对现场工作人员进行岗前培训；

根据项目进度情况，指导施工单位开展自查初验工作；严格把控水土保持工程的质量、

进度和投资。 

（4）水土保持设施验收报告编制单位合同执行情况 

水土保持设施验收报告编制单位四川宗迈工程设计有限公司，在签订合同后，根据
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合同要求积极推进项目水土保持设施验收工作。2020 年 7 月，启动本工程水土保持验

收工作，由建设单位组织成立验收组，水土保持设施验收报告编制单位作为验收组成员

开展详细的现场核查，对现场检查出的问题以文件形式向建设单位提出完善意见。 

依据合同要求，协助建设单位开展工程水土保持设施自查自验工作，确保本项目水

土保持工作能满足批复的水保方案报告书及法律、法规要求。 

2020 年 7 月，经建设单位自查，水保验收报告编制单位核查，建成的水土保持设

施已满足批复的水土保持方案设计要求，且六项防治目标已达到方案设计值。水土保持

设施验收报告编制单位根据工程实施情况于 2020 年 7 月编制完成《晟天新能源大厦项

目水土保持设施验收报告》。 

目前，各合同执行情况良好，水土保持工作进度满足合同要求。 

 自查过程 6.3.3

项目自验过程包括现场自查及整改、分部工程自查、单位工程自查等三部分。 

（1）现场自查及整改 

2020 年 7 月，水土保持设施验收单位组织人员对项目现场进行了全面检查。目前

未发现遗留问题，现场措施运行良好。 

（2）分部工程、单位工程自查初验 

由建设单位组织，经施工单位自验，监理抽检，陆续完成了项目区内各分部工程水

土保持设施自验工作，并填写了分部工程验收签证。在分部工程自验工作结束后，建设

单位组织，召集监理单位和施工单位等共同完成了本项目水土保持设施单位工程的质量

评定工作，并组织填写签发了单位工程验收鉴定书。 

 建设单位自主验收报备 6.3.4

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的

通知》（水保〔2017〕365 号）和《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规

范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（川水函〔2018〕887 号）的规定，应

组织开展水土保持设施验收工作，形成水土保持设施验收鉴定书，明确水土保持设施验

收合格的结论。 

向社会公开水土保持设施验收材料后、生产建设项目投产使用前，向水土保持方

案审批机关报备水土保持设施验收材料。报备材料包括水土保持设施验收鉴定书、水土

保持设施验收报告、水土保持监测总结报告和水土保持监理总结报告。建设单位、水土
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保持设施验收报告编制单位、水土保持监测监理单位分别对水土保持设施验收鉴定书、

水土保持设施验收报告、监测总结报告和监理总结报告中材料和数据的真实性负责。 

6.4 水土保持监测 

 监测概况 6.4.1

2020 年 6 月，四川晟天新能源发展有限公司委托四川中成煤田物探工程院有限公

司承担本工程水土保持监测任务。接受委托后，监测单位组建水土保持监测工作组，按

《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》的相关规定及合同要求，结合工程实际进

展情况制定了切实可行的监测实施计划，立即进场开展水土保持监测工作，补充施工前

和施工建设中发生的水土流失情况资料，整理汇总监测成果，于 2020 年 7 月完成《晟

天新能源大厦项目水土保持监测总结报告》。 

 监测点位 6.4.2

在监测期间，监测单位监测人员根据现场实际情况，对项目区进行了全面查勘、量

测，共布设 3 处监测点，其中地下建筑区、地上建筑区、临时工程区场各设 1 处监测点

位；对水土保持方案实施情况、扰动土地及植被占压情况、水土保持措施实施状况等重

点内容进行了监测。 

 监测方法 6.4.3

水土保持监测单位主要采用调查监测的方法进行监测。 

（1）采取资料分析与实地量测等调查监测的方法； 

（2）对水土保持方案实施情况、扰动土地及植被占压情况、水土保持措施实施状

况等进行重点监测； 

 监测频次 6.4.4

水土保持监测单位接受委托后进场监测了一次，主要监测水土保持设施的实施及运

行情况、土地恢复及植被生长情况。 

 监测结果 6.4.5

项目监测结果：在建设期间，据资料查阅未见水土流失危害发生，六项指标均达

到水土流失防治目标值，其中扰动土地整治率 99.98%，水土流失总治理度 99.98%，项

目区土壤流失控制比为1.0，拦渣率99.44%，林草植被恢复率 99.30%，林草覆盖率 12.50%。 
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 监测结论 6.4.6

根据监测委托时间，水土保持监测工作滞后，监测单位采用调查监测的方法，开

展现场巡查，对项目区的林草生长情况、各种工程防护措施实施效果、水土保持效益等

进行监测。水土保持监测单位监测方法得当，监测点位布设合理，总体上能够满足规程

规范的要求，监测单位按规程要求后补了监测季度报告表，编制完成水土监测总结报告；

水土保持监测结果显示，本项目的六项防治目标均达到了目标值。因此，本项目水土保

持监测的内容、过程、方法、成果等基本符合规程规范要求，达到了方案报告书要求的

标准。 

6.5 水土保持监理 

建设单位委托成都华西立信建设管理有限公司承担本项目主体工程的监理工作

（含水土保持）。 

 水土保持监理工作开展情况 6.5.1

1．监理工作范围及职责 

本工程监理工作范围包括：审查施工单位在工程施工中的水土保持措施、方案、

实施办法；审查施工单位现场的水土保持组织机构专职人员、水土保持措施及相关制度

的建立，是否符合要求；督促施工单位与当地水行政主管部门建立正常的工作联系，了

解当地的水土保持要求及相关标准，取得当地水行政主管部门的支持；对施工单位水土

保持措施进行跟踪检查，及水土保持设施进行检查及验收。 

监理工作内容包括：编制监理规划、监理实施细则，审查主体工程土石方、水土

保持措施并监督实施，监控对非征用地的扰动，熟悉、核实工程、植物措施施工设计图

纸、协助业主组织设计图纸交底，审核施工单位水土保持工程、植物措施施工计划，在

工程实施阶段对工程质量进行全方位动态控制，协助业主控制工程进度、工程造价，开

展施工道路、基坑、管沟等的开挖及防治水土流失施工方案；搞好合同、信息规范化管

理，填写监理过程资料，编制监理总结报告。 

监理职责包括：定期对水土保持工程开展、实施状况进行全面的工程量核实、工

程质量核查、有关质量资料的核查；对存在的问题及时向业主进行建议、督促协调各参

建单位水土保持工程的实施；在业主的大力支持下，有效地开展水土保持工程实施过程

的“三控制、两管理、一协调”。 

2．质量控制 
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为满足质量控制的要求，本工程监理单位制定了《质量控制目标》和《监理细则》

等。要求设计与施工质量必须满足国家及行业设计与施工验收规范、标准及质量检验评

定标准要求。确保工程施工合格率 100%，整体达到水土保持工程标准，保证水土保持

功能的发挥。同时，围绕质量控制目标的实现，通过明确质量控制的合同条款，建立质

量控制机制，凡是对工程质量有影响的因素都进行全方位全过程的监督和管理，分施工

前、施工过程中和工程完成后三个阶段进行，采取工地检查和巡视、旁站监督、工序管

理的方法进行控制。 

经现场检查，本工程水土保持设施共分为 30 个水土保持单元工程，合格率达到

100%，6 个分部工程，合格率达到 100%，5 个单位工程，合格率达到 100%，质量控制

基本到位。 

3．进度控制 

本工程监理工程进度控制依据工程承包合同的约定实施控制。工程进度的阶段性

目标和总目标控制按工程设计的总工期和控制性总进度计划表实施控制。进度控制的措

施主要有网络计划、施工协调、进度奖惩等。这些措施的实施，使整个工程建设能科学、

有序、规范地进行。工程的进度管理总的是抓住有效施工季节，确保及时完成各项任务

这一原则进行。 

经现场检查，本工程水土保持设施基本与主体工程有效衔接，质量控制基本到位。 

4．投资控制 

本工程水土保持投资控制主要是由主体工程监理进行的投资跟踪、现场监督和计

划控制。对每月进度款的支付，首先由监理工程师进行审核，对存在质量问题的，采取

不予支付工程款。对已完成的工程进行准确计量，对发生的设计变更，进行详细计量。 

经现场检查，本工程水土保持设施实施过程中严格落实组织措施、技术措施、经

济措施、合同措施等，定期或不定期的进行动态投资分析，按照合同要求，做到了专款

专用，投资控制基本到位。 

 总体评价 6.5.2

本工程监理编制了《监理规划》、《监理实施细则》等文件，提供了监理总结报

告、质量鉴定书等资料。从资料看，本工程监理工作内容明确，职责清晰，质量、进度、

投资等控制方法和措施基本有效，监理工作整体基本满足规程、规范要求。 
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6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况 

在工程建设过程中，建设单位积极接受并配合各级水行政主管部门的指导和监督，

主动上报水土保持工作情况。本工程施工过程中水土保持工作基本按照水土保持后续设

计实施，主动接受水行政主管部门监督检查。 

6.7 水土保持补偿费缴纳情况 

  水土保持补偿费实际缴纳情况 6.7.1

建设单位实际缴纳水土保持补偿费共计 4.00 万元，详见附件 11。 

  水土保持补偿费实际缴纳情况与方案设计对比情况分析 6.7.2

根据批复文件，本项目应缴纳水土保持补偿费 4.00 万元。2017 年 7 月 20 日，建

设单位按照正常的程序足额缴纳水土保持补偿费 4.00 万元，缴纳明细详见表 6.7-1。 

表 6.7-1  水土保持补偿费缴费明细表 

行政 

区划 
项目名称 缴费单位 收费单位 缴费时间 

水土保持设施补

偿费（万元） 

成都市天

府新区 
晟天新能源大厦项目 

四川晟天新能源发展 

有限公司 

成都市天府新区水资

源管理中心 
2017.7.20 4.00 

 

 

图 6.7-1 水土保持补偿费缴费凭证 

6.8 水土保持设施管理维护 

工程投运后，本项目水土保持设施维护管理工作总体由建设单位负责。四川晟天新
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能源发展有限公司负责本工程水土保持设施的管理维护。 

水土保持具体工作由四川晟天新能源发展有限公司专人负责，各部门依照公司内部

制定的《部门工作职责》等管理制度，各司其职，从管理制度和程序上保证了运行期内

水土保持设施管护工作的开展。在健全的的管理体制下，设施的水土保持功能将不断增

强，长期、稳定的发挥水土保持、改善生态环境的作用。 

目前各项水土保持设施运行情况良好。暂未出现水土保持设施损坏现象，植物措施

长势良好，满足水土保持要求。 

表 6.7-2  水土保持设施管理维护情况表 

项目 晟天新能源大厦项目 

管理机构 四川晟天新能源发展有限公司 

人员 
由运行维护处和生产技术处专人具体负责，维修队(兼水土保持工程维修)、植物管理员(含

浇水、施肥、剪枝等)具体实施 

设备 铁锹、锄头、水管、剪刀、喷雾器(喷药)、草坪修剪机(租用)、手推车等 

管理制度 《部门工作职责》等 

晟天新能源大厦项目各水保设施完成后，四川晟天新能源发展有限公司按照运行管

理规定，加强对防治责任范围内各项水土保持设施的管理维护，由专人对雨水管网等排

水设施开展定期检查，对雨水管网等排水设施等进行维护，对损坏部分及时修复确保边

坡安全及排水设施畅通。植物措施后期管护得到落实，以更好发挥植物绿化美化和水土

保持效果。 

经现场验收检查，本工程水土保持设施投入试运行以来，排水设施得到了有效管护，

运行正常；绿化植物已加强后期管护，确保了成活率，发挥了绿化美化和保持水土的双

重作用，具备竣工验收条件。 
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7 结论 

7.1 结论 

水土保持设施验收技术服务单位通过对本项目实施全面的水土保持设施验收，水土

保持设施建设基本做到了“三同时”，主要形成以下结论： 

（1）建设单位十分重视工程建设中的水土保持工作，按照有关水土保持法律、法

规的规定，编报了水土保持方案报告书，并上报水务局审查、批复。各项手续齐全。 

（2）本工程水土保持工作制度完善，档案资料保存基本完整，水土保持工程设计、

施工、监理、财务支出等资料基本齐全。 

（3）各项水土保持设施按批准的水土保持方案及其设计文件建成，符合主体工程

和水土保持的要求，达到了批准的水土保持方案和批复文件的要求，水土流失防治效果

达到了《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）和地方有关技术标准的

要求，水土保持设施运行正常。 

（4）水土保持设施建设质量合格，工程措施结构稳定、排列整齐、外型美观；植

物绿化生长良好，林草覆盖率达到了较高的水平。水土保持工程措施和植物措施合格率

均达到 100%，本项目水土保持设施质量评定为合格。 

（5）本项目水土保持措施落实情况良好，水土保持防治效果明显，工程水土流失

防治责任范围内的水土流失得到了较为有效的治理。 

（6）水土保持投资使用符合审批要求，管理制度健全。 

（7）水土保持设施的后续管理、维护措施已经落实，具备正常运行条件，且能持

续、安全、有效运转，符合交付使用要求。 

（8）通过对本项目周围群众进行的公众意见调查发现，总体上公众认为工程建设

能对经济环境带来有利的影响。工程对当地经济产生了积极的促进作用。 

综上所述，建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，

依法缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序完整；按照水土保持方案落实了水土保

持措施，措施布局全面可行；水土流失防治任务完成，水土保持措施的设计、实施符合

水土保持有关规范要求；水土流失防治目标总体实现；水土保持后续管理、维护责任落

实；建设符合国家水土保持法律法规及技术规范的有关规定和要求，水土保持工程总体

工程质量合格，达到了水土保持方案及批复的要求，水土保持设施验收结论为合格，可
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组织水土保持设施验收。 

7.2 遗留问题安排 

1、本工程已运行 1 年，经现场调查，各项水土保持措施运行良好，后期加强水土

保持设施管理维护工作，加强排水设施的清淤及管理工作，使实施的水土保持措施发挥

更好的效益； 

2、对预留用地及预留用地内的施工生产生活设施加强管理和维护，减少水土流失

的产生，并在施工生产生活设施在使用完毕后及时拆除，并进行迹地恢复。 

3、后期做好水土保持工程相关资料的保管和归档工作。 
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8 附件及附图 

8.1 附件 

（1）水土保持设施验收报告编制委托书； 

（2）项目建设及水土保持大事记； 

（3）晟天新能源大厦项目重新备案通知（天成管经投资备案〔2015〕87 号）； 

（4）《天府新区成都管委会经济发展局关于同意开展四川高效光伏种中心总部基

地项目前期工作的通知》（天成管经投资函〔2015〕5216 号）； 

（5）晟天新能源大厦项目弃土综合利用协议； 

（6）晟天新能源大厦项目弃土处置说明； 

（7）晟天新能源大厦项目用地登记证书（成天国用〔2016〕第 1614 号）； 

（8）四川省和博诚建设工程咨询有限公司关于晟天新能源大厦项目（一期）施工

图设计文件审查合格书（编号：222512016040042）； 

（9）天府新区成都管理委员会规划建设和城市管理局《关于晟天新能源大厦项目

水土保持方案的批复》（天成管规建城复〔2016〕251 号）； 

（10）施工临建设施未拆除说明； 

（11）分部工程和单位工程验收签证资料； 

（12）重要水土保持单位工程验收照片； 

（13）水土保持补偿费缴费凭据。 

8.2 附图 

1、项目区地理位置图 

2、主体工程总平面布置图 

3、水土流失防治责任范围图 

4、水土保持措施布设竣工验收图 

5、项目建设前后遥感影像图 

 





 
 

附件 2  项目建设及水土保持大事记 

1、前期工作 

2015 年 7 月 22 日，天府新区成都管委会经济发展局以天成管经投资函〔2015〕

42 号《天府新区成都管委会经济发展局关于同意开展四川高效光伏中心总部基

地项目前期工作的通知》同意开展晟天新能源大厦项目前期相关工作。 

2015 年 12 月 28 日，天府新区成都管委会经济发展局以天成管经投资备案

〔2015〕87 号文《关于晟天新能源大厦项目重新登记备案的通知》对本项目进

行了重新备案。 

2、施工图设计 

2016 年 5 月，信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司完成

了《晟天新能源大厦项目施工图设计》。 

2016 年 5 月 19 日，四川省和博诚建设工程咨询有限公司对《晟天新能源大

厦项目（一期）施工图设计文件》进行了审查，并出具了审查合格书（编号：

222512016040042）。 

3、水土保持方案编制 

2016 年 8 月， 2016 年 8 月 22 日，四川煤田一四一建设投资有限公司编制

完成了《晟天新能源大厦项目水土保持方案报告书》（报批稿）。2016 年 9 月 19

日，天府新区成都管理委员会规划建设和城市管理局以天成管规建城复〔2016〕

251 号文《关于晟天新能源大厦项目水土保持方案的批复》对本项目水土保持方

案进行了批复。 

4、水土保持监测 

2020 年 6 月，四川晟天新能源发展有限公司委托四川中成煤田物探工程院

有限公司开展本项目的水土保持监测工作。 

5、项目水土保持措施进展情况 

2016年5月，本工程开工建设，进行土建施工，临时排水、临时拦挡措施开

始实施；2018年5月，各区开始进行土地平整，表土回覆措施；2018年6月，各区

绿化措施开始实施；2019年1月，各区绿化措施各个防治区的水土保持措施全部

实施完毕，主体工程施工结束。 
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附件 12  重要水土保持单位工程验收照片 

       

防洪排导工程（地上建筑区） 

 

       

防洪排导工程（临时工程区） 

 

       

植被建设工程（地上建筑区） 

 



2 
 

       

植被建设工程、土地整治工程（地上建筑区） 

 

       

植被建设工程（临时工程区） 

 

       

植被建设工程、土地整治工程（地上建筑区） 
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植被建设工程、土地整治工程（地上建筑区） 

 

             

植被建设工程、土地整治工程（地上建筑区） 
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